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PFU opracowany zgodnie z art. 31 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie� publicznych 
oraz zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u�ytkowego. 
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SPIS TRE�CI OPRACOWANIA: 

A. STRONA TYTUŁOWA.

 1. Nazwa zamówienia. 
 2. Adres inwestycji. 
 3. Nazwy i kody przedmiotu zamówienia wg CPV. 
 4. Zamawiaj�cy. 
 5. Opracowuj�cy program funkcjonalno-u�ytkowy. 
  
B. CZ��� OPISOWA.
 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 
  1.1. Spodziewane efekty inwestycji. 

1.1.1. Zgodno�� robót z dokumentacj� i Programem 
Funkcjonalno-U�ytkowym. 

   1.1.2. Zakres dopuszczalnych zmian. 
  1.2. Charakterystyczne parametry okre�laj�ce wielko�� i zakres robót. 
   1.2.1. Dane ogólne (stan docelowy) zakresu dot. zamówienia. 
   1.2.2. Zakres robót. 
  1.3. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 
   1.3.1. Opis stanu istniej�cego.  
   1.3.2. Opis istniej�cych elementów konstrukcyjnych. 
   1.3.3. Opis istniej�cych elementów wyko�czeniowych. 

1.3.4. Istniej�ce instalacje. 
1.3.5. Przeznaczenie terenu. 
1.3.6. Wymagania w zakresie ochrony �rodowiska. 

1.4. Ogólne wła�ciwo�ci funkcjonalno-u�ytkowe budynku  
po przeprowadzeniu inwestycji. 

1.4.1. Układ funkcjonalno-u�ytkowy i zało�enia funkcjonalne. 
1.4.2. Dane powierzchniowe. 
1.4.3. Zestawienie poszczególnych pomieszcze�. 
1.4.4. Okre�lenie wielko�ci mo�liwych przekrocze� parametrów 

funkcjonalno-u�ytkowych. 

 2. Wymagania ogólne zamawiaj�cego w stosunku do przedmiotu umowy. 
2.1. Wymagania zamawiaj�cego w odniesieniu do dokumentacji 

projektowej. 
  2.2. Wymagania zamawiaj�cego w odniesieniu do budowy. 
   2.2.1. Wymagania ogólne. 
   2.2.2. Przekazanie terenu budowy. 
   2.2.3. Zabezpieczenia terenu budowy. 
   2.2.4. Bezpiecze�stwo i higiena pracy. 
   2.2.5. Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót. 
   2.2.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
   2.2.7. Ochrona własno�ci publicznej i prywatnej. 
   2.2.8. Stosowanie si� do prawa i innych przepisów. 
   2.2.9. Równowa�no�� norm i zbiorów przepisów prawnych. 
   2.2.10. Materiały. 
   2.2.11. Przechowywanie i składowanie materiałów.
   2.2.12. Sprz�t. 
   2.2.13. Transport. 
   2.2.14. Ograniczenie obci��e� osi pojazdów. 
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   2.2.15. Wykonanie robót. 
   2.2.16. Kontrola. 
   2.2.17. Certyfikaty i deklaracje. 
   2.2.18. Prawo autorskie. 
   2.2.19. Dokumenty budowlane i dokumentacja projektowa. 
   2.2.20. Przechowywanie dokumentów budowy. 
   2.2.21. Odbiór robót. 
   2.2.22. Obmiar robót. 
   2.2.23. Szkolenia. 
   2.2.24. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urz�dze�. 
   2.2.25. Podstawa płatno�ci. 

3. Wymagania szczegółowe Zamawiaj�cego w stosunku do przedmiotu 
zamówienia. 
  3.1. Zagospodarowanie terenu. 
  3.2. Wymagania budowlane. 
  3.3. Wytyczne dotycz�ce materiałów budowlanych i wyko�czeniowych. 
  3.4. Wytyczne dotycz�ce instalacji elektrycznej i słabopr�dowej. 
  3.5. Wytyczne dotycz�ce instalacji sanitarnej. 

3.6. Wytyczne dotycz�ce instalacji gazów medycznych. 
  3.7. Ochrona przeciwpo�arowa. 
  3.8. Przystosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 

4. Przyj�ty standard wykonania i wyposa�enia oddziału (na podstawie 
wykonanej przebudowy oddziału) 

C. CZ��� INFORMACYJNA.
1. Dokument potwierdzaj�cy zgodno�� zamierzenia budowlanego 
z wymaganiami, z odr�bnych przepisów – plan miejscowy – Zał�cznik nr 1.1 
2. O�wiadczenie zamawiaj�cego stwierdzaj�ce jego prawo do dysponowania 
nieruchomo�ci� na cele budowlane – Zał�cznik nr 1.2 
3. Przepisy prawne i normy zwi�zane z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego – Zał�cznik nr 1.3 
4. Wymagane parametry techniczne wyposa�enia i zestawienie wyposa�enia 
dla zakresu realizacji inwestycji - Zał�cznik nr 1.4 
5. Inne posiadane informacje i dokumenty niezb�dne do zaprojektowania 
robót budowlanych: 

- Rys. nr 1 – Stan istniej�cy – fragment prawego segmentu C; 
- Rys. nr 2 – Stan istniej�cy – fragment �rodkowego segmentu C; 
- Rys. nr 3 – Stan istniej�cy – fragment lewego segmentu C; 
- Rys. nr 4 – Stan istniej�cy – segment B; 
- Rys. nr 5 – Zmiany – fragment prawego segmentu C;
- Rys. nr 6 – Zmiany – fragment �rodkowego segmentu C; 
- Rys. nr 7 – Zmiany – fragment lewego segmentu C; 
- Rys. nr 8 – Zmiany – segment B; 
- Rys. nr 9 – Stan docelowy – fragment prawego segmentu C; 
- Rys. nr 10 – Stan docelowy – fragment �rodkowego segmentu C; 
- Rys. nr 11 – Stan docelowy – fragment lewego segmentu C; 
- Rys. nr 12 – Stan docelowy – segment B; 
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A. STRONA TYTUŁOWA:
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1. Nazwa przedmiotu zamówienia. 
Modernizacja Oddziału Ginekologiczno-Poło�niczego i Neonatologicznego.  

2. Adres inwestycji. 
Mi�dzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie;   
04-749 Warszawa, ul. Bursztynowa2; działka nr ewid.59, obr�b 262 i działki nr  
46/2 do 46/11 obr�b 3-11-47. 

3. Nazwy i kody przedmiotu zamówienia wg CPV  

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, in�ynieryjne i kontrolne.
71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne. 
45111300-1  Roboty rozbiórkowe. 

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
 budowlanych lub ich cz��ci oraz roboty w zakresie in�ynierii l�dowej  
 i wodnej. 
45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków. 
45215130-7  Roboty budowlane w zakresie klinik. 
45215140-0  Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych.

45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach. 
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne. 
45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych. 
45312100-8  Instalowanie przeciwpo�arowych systemów alarmowych. 
45314200-3  Instalowanie linii telefonicznych. 
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania. 
45314310-7  Układanie kabli. 
45314320-0  Instalowanie okablowania komputerowego. 
45315100-9  Instalacyjne roboty elektrotechniczne. 
45315600-4  Instalacje niskiego napi�cia. 
45316000-5 Instalowanie systemów o�wietleniowych i sygnalizacyjnych. 
45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne. 
45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania. 
45331200-8  Instalowanie urz�dze� wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 
45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne. 
45333000-0  Roboty instalacyjne gazowe. 
45343000-3  Roboty instalacyjne przeciwpo�arowe. 
45400000-1  Roboty wyko�czeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 
45410000-4  Tynkowanie. 
45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty



����������	
����
���	�������	���������������������������

�

���������	
��
�
��
����	���������� ��

 ciesielskie. 
45421111-5  Instalowanie framug drzwiowych. 
45421131-1  Instalowanie drzwi. 
45421146-9  Instalowanie sufitów podwieszanych. 
45421152-4  Instalowanie �cianek działowych. 
45421153-1  Instalowanie zabudowanych mebli. 
45430000-0  Pokrywanie podłóg i �cian. 
45431000-7 Kładzenie płytek. 
45432111-5  Kładzenie wykładzin elastycznych. 
45432200-6 Wykładanie i tapetowanie �cian. 
45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie. 
45442100-8  Roboty malarskie. 
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne. 

4. Zamawiaj�cy.  

Mi�dzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie;   
04-749 Warszawa, ul. Bursztynowa 2 
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B. CZ��� OPISOWA:        
  
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

Zamówienie obejmuje: 
• Opracowanie dokumentacji projektowej ze wszystkimi niezb�dnymi pracami 

przedprojektowymi obejmuj�cymi przebudow�.  
• Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych dla zakresu opisanego 

powy�ej wraz z dostaw� i monta�em wyposa�enia. 
• Uzyskanie niezb�dnych uzgodnie� oraz pozwole� budowlanych. 
• Uzyskanie odbiorów w całym procesie inwestycyjnym w tym odbioru 

ko�cowego zako�czonego protokołem.  

Warunki realizacji całego Zamówienia: 
• Na wykonane robót budowlanych – przynajmniej 5 lat gwarancji,  
• Na u�yte materiały i wyposa�enie – zgodnie z gwarancj� producenta.  

Wyj�tkiem s� urz�dzenia w przypadku, których w tre�ci niniejszego dokumentu 
wskazano odr�bne warunki gwarancji.  

1.1. Spodziewane efekty inwestycji.
Spodziewanym efektem inwestycji jest przebudowa pomieszcze� Szpitala obj�tych 
zakresem opracowania o ł�cznej powierzchni (po zrealizowaniu inwestycji) ok. 
1.500,00m². Przedmiot zamówienia dot. zamierze� budowlanych szczegółowo został 
przedstawiony w cz��ci rysunkowej. 

1.1.1  Zgodno�� robót z dokumentacj�  
i Programem Funkcjonalno-U�ytkowym (PFU).�

PFU powołuje i klasyfikuje nast�puj�ce �ródła szczegółowych zasad 
wyznaczaj�cych kryteria jako�ciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji 
uszeregowane w kolejno�ci poczynaj�c od najwa�niejszego kryterium:�

- Dokumentacja projektowa  
- Umowa  
- Program Funkcjonalno- U�ytkowy (PFU) 

W�tpliwo�ci w zakresie zgodno�ci wymaga� b�d� w zakresie wyst�pienia 
sprzeczno�ci pomi�dzy PFU, normami, dokumentacj� projektow� powinny by�
wyja�niane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed 
przyst�pieniem do robót budowlanych. Wszelkie konsekwencje wynikaj�ce 
z zaniechania wyja�nienia w�tpliwo�ci w powy�szych wzgl	dach obci��aj�
wył�cznie Wykonawc	 Robót.�

Dane okre�lone w Programie Funkcjonalno-U�ytkowym b�d� uwa�ane  
za warto�ci docelowe, od których dopuszczalne s� odchylenia w ramach 
okre�lonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli musz�
wykazywa� zgodno�� z zało�eniami okre�lonymi w PFU wymaganiami i 
standardami, a odst�pstwa od tych cech nie mog� przekracza� dopuszczalnego 
przedziału tolerancji.�

Obowi�zuje wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowanych zgodnie 
z obowi�zuj�cymi normami polskimi i UE, o ile dokumentacja projektowa lub PFU nie 
formułuje kryteriów jako�ciowych ostrzejszych ni� te Normy. 

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo Zamówie� Publicznych, Zamawiaj�cy  
okre�la czynno�ci, które w ramach realizacji zamówienia musz� by� wykonane przez 
pracowników zatrudnionych przez wykonawc� lub podwykonawc� na podstawie 
umowy o prac�:  
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• prace demonta�owe i rozbiórkowe;  
• prace murarskie; 
• prace instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznych w tym słabopr�dowych; 
• prace instalacyjne w zakresie instalacji sanitarnych w tym c.o., wod-kan, 

wentylacji i klimatyzacji, gazów medycznych; 
• prace wylewkarskie i posadzkarskie; 
• prace dotycz�ce monta�u �lusarki i stolarki; 
• prace tynkarskie; 
• prace malarskie; 
• prace monta�owe w zakresie kładzenia wykładzin �ciennych i podłogowych 

oraz monta�u osłon �ciennych i pochwytów; 
• prace monta�owe w zakresie sufitów podwieszanych; 
• prace monta�owe urz�dze�. 

1.1.2  Zakres dopuszczalnych zmian.�
Zakres dopuszczalnych zmian w przedmiocie zamówienia obejmuje: 
• Zastosowanie innych rodzajów materiałów, urz�dze� lub rozwi�za� funkcjonalno-

u�ytkowych ni� wymienione w PFU, jednak pod warunkiem, i� ich parametry 
techniczne i technologiczne oraz standardy wykonania i funkcjonowania b�d� nie 
gorsze ni� to okre�la i opisuje PFU.�

• Zastosowanie innych rodzajów materiałów, urz�dze� lub rozwi�za� funkcjonalno- 
u�ytkowych ni� wymienione w PFU, je�eli konieczno�� taka b�dzie wynikała  
z obowi�zuj�cych lub ze zmiany przepisów, norm budowlanych zaistniałych 
w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.�

• Zastosowanie innych rodzajów materiałów urz�dze� lub rozwi�za� funkcjonalno- 
u�ytkowych ni� wymienione w PFU, je�eli konieczno�� taka b�dzie wynikała  
z nieprzewidzianych okoliczno�ci, niezale�nych od jako�ci wykonywanych przez 
Wykonawc� usług, zaistniałych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.�

Ka�da zmiana musi uzyska� akceptacj� Zamawiaj�cego i jego Inspektora Nadzoru. 

1.2. Charakterystyczne parametry okre�laj�ce wielko�� i zakres robót. 
1.2.1. Dane ogólne (stan istniej�cy) cz	�ci budynków obj	tych 

zamówieniem /wg danych wpisanych do ksi�gi obiektu/. 
- kubatura = 92.784,00m3

- powierzchnia zabudowy = 4.694,50m2; 
- powierzchnia u�ytkowa = 20.283,00m2; 
- ilo�� kondygnacji naziemnych: 4, 5, 5, 7; 
- ilo�� kondygnacji podziemnych: 1; 

1.2.2. Zakres robót. 
Ogólny zakres robót obj�tych zamówieniem polega� b�dzie na� wykonaniu 
przebudowy istniej�cych pomieszcze�, a w szczególno�ci: 
�

• W ZAKRESIE BUDOWLANYM:�
- Przebudowa pomieszcze� w celu doprowadzenia do zgodno�ci ich układu 
przestrzennego z obowi�zuj�cymi przepisami oraz nowymi potrzebami funkcjonalno-
przestrzennymi okre�lonymi w niniejszym PFU; 
- wyburzenia i demonta�e; 
- murowanie nowych �cian i zamurowania otworów;  
- monta� elementów wyko�czeniowych (w tym biały monta�, odboje, pasy ochronne, 
dostawa i monta� wyposa�enia, tabliczki informacyjne); 
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• W ZAKRESIE INSTALACYJNYM:�
- wykonanie niezb�dnych - ze wzgl�du na zmian� układu funkcjonalnego cz��ci 
pomieszcze�, jak równie� na stan techniczny - instalacji technicznych  
i technologicznych, w tym:�
- instalacji wodoci�gowych (wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji) oraz instalacji kanalizacji 
sanitarnej; Nale�y  przyj��  wymian�  wszystkich  pionów  od  poziomu  piwnic  do  
stropu  nad  przebudowywan�  kondygnacj�  (  czwart� ). 
- instalacja hydrantowa. Przewiduje  si�  hydranty  na  poziomie  pi�tra  zgodnie   
z  ekspert.  po�arow�  wraz  z  wykonaniem  nowych  pionów  z  poziomu  piwnicy. 
- instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji; Uzgodniono  wykonanie  wentylacji  
mechanicznej  z  chłodzeniem  i  nawil�aniem  wraz  z  odzyskiem  ciepła  dla  
cało�ci  Oddziału  Ginekologiczno – Poło�niczego. Dla  Bloku  Porodowego  oraz  
Neonatologii  nale�y  przewidzie�   wentylacj� ( klimatyzacj� )  o  wysokim  
standardzie   jako�ci  powietrza   wg  wymaga�  higieniczno – sanitarnych. Centrale  
wentylacyjne wraz z pokojami go�cinnymi i łazienkami dla wypisanych matek   
zostan�  umieszczone  na  poziomie  poddasza. Zakłada  si�  podniesienie  cz��ci  
dachu  ( około  150 m2 )  tak,  aby  uzyska�  pomieszczenie  wentylatorni  wraz  z  
czerpni�  powietrza i  wyrzutni� oraz pomieszczeniami towarzysz�cymi. 
- instalacji centralnego ogrzewania; Na  poziomie  kondygnacji,  w cz��ci    
mieszcz�cej  opracowywane  oddziały,  nale�y  wymieni�  grzejniki  c.o., wykona�  
wszystkie  podej�cia  instalacyjne  oraz  odcinki  poziome. 
- instalacji gazów medycznych; Przewiduje  si�  podł�czenie  oddziału  łó�kowego  
do  istniej�cych  pionów  w  zakresie  tlenu  i  pró�ni.   Natomiast  Neonatologia    
i  Blok  Porodowy  z  sal�  ci��  cesarskich  b�d�  wyposa�one  dodatkowo 
wyposa�one  w  spr��one  powietrze,  podtlenek  azotu  oraz  odci�g  gazów  
anestetycznych. 
- instalacji elektrycznych. Przyj�to,  �e  zainstalowanie  dodatkowego  transformatora  
zostanie  wykonane  przed  przebudow�  oddziału.Dla  potrzeb  inwestycji  nale�y  
zainstalowa�  nowy  agregat pr�dotwórczy  oraz  poprowadzi�  z  niego  kabel  
zasilaj�cy  do  rozdzielni  głównej  ( około 200 mb ). W  rozdzielni  głównej  
przewiduje  si�  nowe  rozdzielnice  oraz  nowe  wewn�trzne  linie  zasilaj�ce. 
Na  poziomie  kondygnacji  nale�y  wykona�  nowe  tablice  pi�trowe  oraz  układy  
separacyjne  dla  Bloku  Porodowego  oraz  Neonatologii. Z  rozdzielni  głównej  
nale�y  wykona�  zasilanie  central  wentylacyjnych  oraz  agregatu  wody  lodowej. 
Na  poziomie  kondygnacji  przewiduje  si�  wszystkie  obwody  o�wietlenia,  
gniazdek,  siły  i  awaryjne  oraz  zasilanie  urz�dze�  słabopr�dowych  wg  
obowi�zuj�cych  przepisów  i  wymaga�  producentów. 
- instalacja słabopr�dowa. Przewiduje  si�  wykonanie  instalacji  sygnalizacji  
po�arowej  oraz  d�wi�kowego  systemu  ostrzegawczego  wpi�tych  do  centralek  
na  parterze oraz  portierni,  zgodnie  z  ekspertyz�  i  postanowieniem  Komendanta  
Wojewódzkiego  PSP. 
Ponadto,  oddział  b�dzie  zabezpieczony  systemem  kontroli  dost�pu,  monitoringu 
( kamery  CCTV  oraz  monitoring  medyczny ),  przewiduje  si�  instalacj�  
przyzywow�   oraz   instalacj�  komputerowo – teletechniczn�  i  telewizyjn�. 
Zakres  poszczególnych instalacji  jest  uwarunkowany  wymaganiami  U�ytkownika 
oraz  obowi�zuj�cymi  przepisami , w  tym  wspomnian�  Ekspertyz�   
i  Postanowieniem. 
- wprowadzenie systemu kontroli dost�pu (dostarczenie karty master, 100 kart  
dost�pu z mo�liwo�ci� druku + drukarka do kart, 100 osłonek identyfikatorów na tzw. 
rozwijalnej smyczy);  
- videodomofon; 
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- instalacja przyzywowa (ładowarka 3x 5 słuchawkowa; 4x 1słuchawkowa; 20 
słuchawek telefonicznych systemowych; 
- instalacja dla zegarów sieciowych NTP; 

• W ZAKRESIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ�
- wykonanie dokumentacji projektowej wraz z dokumentami formalno-prawnymi, 
opisanej w pkt. 2.1. niniejszego PFU w zakresie niezb�dnym dla przeprowadzenia 
wy�ej wymienionych robót budowlanych b�d�cych podstaw� prawidłowego 
funkcjonowania oddziału łó�kowego.�
Ostateczne rozstrzygni�cia, co do sposobu realizacji przedmiotu zamówienia 
okre�la� b�dzie dokumentacja projektowa opracowana na podstawie PFU: projekty 
budowlane, projekty wykonawcze, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania  
i odbioru robót, które musz� zosta� pozytywnie uzgodnione z Zamawiaj�cym oraz 
jego Nadzorem Inwestorskim oraz uzyska� prawomocn� decyzj� o pozwoleniu na 
budow�.�
PFU i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Zamawiaj�cego (istniej�ce dokumentacje, inwentaryzacje, ekspertyzy itp. dotycz�ce 
przedmiotowego obiektu) stanowi� składniki umowy, a wymagania okre�lone 
w cho�by jednym z nich s� obowi�zuj�ce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były 
w całej dokumentacji. Wykonawca nie mo�e wykorzystywa� bł�dów lub opuszcze�
w otrzymanych dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi�
Zamawiaj�cego, który podejmie decyzj� o wprowadzeniu odpowiednich zmian 
i poprawek. W zał�cznikach PFU znajduj� si� szkice, które nale�y traktowa�, jako 
rozwi�zania koncepcyjne (wytyczne). Szczegółowe rozwi�zania mog� odbiega� od 
ww. propozycji, je�li wynika to z wymaga� zawartych w obowi�zuj�cych 
rozporz�dzeniach czy normach lub s� korzystniejsze pod wzgl�dem funkcjonalno-
u�ytkowym. 

1.3. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

1.3.1. Opis stanu istniej�cego. 
Budynek obejmuje cztery cz��ci wydzielone w formie segmentów: A, B, C i D. 
Segment A i C stanowi� dwie równoległe bryły natomiast B i D stoj� w jednej osi 
prostopadle do pozostałych segmentów. 

Poziom -1:  A – Centralna Sterylizatornia, Laboratorium Medycyny Nuklearnej; 
  B – pomieszczenia techniczne i magazyny; 
  C – pomieszczenia techniczne i magazyny; 
  D – pracownia rezonansu i tomografii komputerowej; 
Poziom 0: A – Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Przychodnia Medycyny 

Rodzinnej dla dorosłych; 
  B – Biura; 

C – Oddział Neurologii i Oddział Neurologii z Pododdziałem 
Rehabilitacji Neurologicznej. 

  D – Oddział Intensywnej Terapii, Dyrekcja; 
Poziom 1: A – Oddział Urologii i Urologiczny Blok Operacyjny; 
  B – Biura; 
  C – Oddział Wewn�trzny i Nefrologii, Oddział Wewn�trzny i Nefrologii  
                     z pododdziałem dializ); 
  D – Oddział Kardiologii; 
Poziom 2: A – Zakład Radiologii z Blokiem Operacyjnym; 
  B – Biura; 
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  C – Oddział Ortopedyczny z Blokiem Operacyjnym; 
  D – II Odział Wewn�trzny i Pulmonologia; 
Poziom 3: B – Oddział Ginekologiczno-Polo�niczy; 
  C – Oddział Ginekologiczny i Oddział Okulistyczny; 
  D – Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej; 
Poziom 4: D – Oddział Laryngologii i Oddział Dermatologii Dzieci�cej 
Poziom 5: D – Oddział Dermatologii. 

1.3.2. Opis istniej�cych elementów konstrukcyjnych. 
• Fundamenty – betonowe, wylewane, 
• �ciany zewn	trzne – murowane, 
• �ciany wewn	trzne – murowane, 
• Stropy – �elbetowe i Akermana, 
• Schody i szyby windowe – �elbet, 
• Dach – �elbetowy kryty pap�. 

1.3.3. Opis istniej�cych elementów wyko
czeniowych. 
• Tynki wewn	trzne – wapienne, malowane do pełnej wysoko�ci farb�

emulsyjn�, w pomieszczeniach mokrych na �cianach płytki ceramiczne. 
• Posadzki wewn	trzne – w pomieszczeniach obj�tych opracowaniem 

wyst�puj� na podłodze płytki ceramiczne, wykładzina PCW, lastrico.  
• Sufity – istniej�ce sufity malowane lub podwieszane.  
• Parapety zewn	trzne – istniej�ce stalowe.  
• Parapety wewn	trzne – istniej�ce parapety lastrykowe.  
• Stolarka okienna: biała PCV,  
• Stolarka drzwiowa: zewn�trzna – PCV, wewn�trzna – ró�na: drewniana, 

stalowa, PCV. 

1.3.4. Istniej�ce instalacje.  
Budynek uzbrojony jest w nast�puj�ce instalacje: 

- elektryczna; 
- wod.(zw, cw, ppo�); 
- kan.(ks, kd, kt); 
- c.o.; 
- c.t.; 
- wentylacji; 
- klimatyzacji  
- woda lodowa 
- tlenowa; 
- telefoniczna; 
- komputerowa; 
- kontroli dost�pu; 
- sygnalizacji po�aru; 
- odgromowa; 
- uziemie�; 
• Podstawowe zaopatrzenie w wod� do celów bytowo-gospodarczych oraz 

p.po�arowych do zewn�trznego i wewn�trznego gaszenia po�aru  
z istniej�cego własnego, wodoci�gu zakładowego. Awaryjne zaopatrzenie  
w wod� obiektu do wymienionych celów z sieci miejskiej wodoci�gu 
komunalnego. 
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• Odprowadzenie �cieków sanitarnych i technologicznych do kanalizacji 
komunalnej. Odprowadzenie wód deszczowych do studni chłonnych 
zlokalizowanych na terenie Szpitala. 

• Zaopatrzenie obiektu w ciepło (c.w., c.o., c.t.) z istniej�cych w�złów cieplnych 
SPEC S.A. obejmuj�ce: 
- cz��ci A, B, C – z w�zła zlokalizowanego w przybudówce do cz��ci B 
- cz��� D – z w�zła zlokalizowanego w piwnicy cz��ci D (zmodernizowanego 
w 2009r.) 

• Zasilanie obiektu w e.e. kablowe, z dwóch istniej�cych rozdzielni �redniego 
napi�cia SN 15 KV. 

• Budynek nie posiada zbiorczej instalacji wentylacji i klimatyzacji. Ka�dy 
oddział wyposa�ony w tak� instalacj� posiada oddzielne centrale i wentylatory 
obsługuj�ce ka�dy oddział oddzielnie. 

          1.3.5. Przeznaczenie terenu 
          Budynek szpitala zlokalizowany jest na działkach o numerach: 59, obr�b 262 i 
nr 46/2 do 46/11 obr�b 3-11-47 – Warszawa przy ul. Bursztynowej 2. Działki 
posiadaj� dogodn� komunikacj� kołow� i piesz� oraz tereny zieleni uporz�dkowanej.  

1.3.6. Wymagania w zakresie ochrony �rodowiska 
Projektowana inwestycja nie stwarza zagro�e� dla �rodowiska, nie pogarsza 

jego stanu na terenach przyległych, nie b�dzie oddziaływa� negatywnie na 
�rodowisko poza terenem, do którego Inwestor posiada tytuł prawny, nie b�dzie 
oddziaływa� negatywnie na ludzi.�

1.4. Ogólne wła�ciwo�ci funkcjonalno-u�ytkowe cz	�ci budynku  
po przeprowadzeniu inwestycji. 
  
1.4.1. Układ funkcjonalno-u�ytkowy i zało�enia funkcjonalne do wykonania 
projektu. 
Po przeprowadzonej przebudowie istniej�cych pomieszcze� podział funkcjonalny 
budynków b�dzie kształtował si� nast�puj�co: 

 1.4.2. Dane powierzchniowe  

Tabela nr 1: Zestawienie powierzchni pomieszcze�, które nale�y uwzgl�dni� w projekcie  

i przy realizacji inwestycji budowlanej.  

Lp. Ozn.  pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia  w  m² 
Poziom 3

1 1 Sekretariat 13,65 

2 1a Pokój zast�pcy Ordynatora 11,25 

3 1b Pokój Ordynatora 16,60 

4 2 Pom. higieniczno-sanitarne 5,55 

5 3 Pokój łó�kowy 3ł 25,30 

6 3a Łazienka 3,50 

7 4 Pokój łó�kowy 3ł 26,05 

8 4a Łazienka 3,85 

9 5 Pokój łó�kowy 3ł 26,50 

10 5a Łazienka 3,80 

11 6 Pokój łó�kowy 3ł 31,70 

12 6a Łazienka 3,80 

13 7 Pokój łó�kowy 3ł 27,30 

14 7a Łazienka 3,60 
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15 8 Pokój łó�kowy 1ł 14,35 

16 8a Łazienka 3,30 

17 9 Pobyt dzienny / korytarz 112,50 

18 9a Magazyn 4,05 

19 10 Pokój łó�kowy 3ł 24,80 

20 10a Łazienka 3,10 

21 11 Gab. Zabiegowy /Histeroskopia/ 19,30 

22 12 Szatnia 4,50 

23 12a Zmywalnia 5,00 

24 13 �luza 2,70 

25 13a Pokój łó�kowy 1ł - izolatka 11,40 

26 13b Łazienka 3,90 

27 14 Gab. Diagnostyczno - Zabiegowy 13,90 

28 15 Dy�urka 14,40 

29 15a Łazienka 4,40 

30 16 Brudownik 5,40 

31 17 Sala obserwacyjna 4ł 33,75 

32 18 Punkt piel�gniarski 11,45 

33 18a Pom. piel�gniarka oddziałowa 6,30 

34 18b Pom. przygotowania piel�gniarskiego 6,55 

35 18c Łazienka 3,40 

36 19 Korytarz 36,90 

37 20 Pom. porz�dkowe 8,00 

38 21 Łazienka personelu 5,10 

39 22 �luza 5,90 

40 23 Łazienka  7,80 

41 24 Korytarz 13,20 

42 25 Brudownik 7,30 

43 26 Pom. porz�dkowe 2,90 

44 27 Korytarz 43,40 

45 28 Sala po ci�ciach cesarskich 3 stanow. 
+ 1 stan. po porodach powikłanych 

55,80 

46 29 Szatnia 5,30 

47 29a Przygotowanie lekarzy 5,50 

48 30a Sala ci�� cesarskich 29,00 

49 30 Magazyn 5,30 

50 31 Sala porodowa 3 16,90 

51 31a Łazienka 2,90 

52 32 Sala porodowa 2 23,80 

53 32a Łazienka 2,90 

54 33 Punkt piel�gniarski 10,30 

55 33a Łazienka personelu 3,30 

56 33b Pomieszczenie socjalne 10,35 

57 34 Sala porodów rodzinnych 19,15 

58 34a Łazienka 2,90 

59 35 Sala przed-porodowa 15,20 

60 36 Magazyn 2,30 

61 37 Kuchenka oddziałowa 13,50 

62 38 Toaleta personelu 4,30 

63 39 Pokój łó�kowy 2ł 24,75 

64 39a Łazienka 3,25 

65 40 Korytarz 63,20 

66 41 Pokój łó�kowy 2ł 22,80 

67 41a Łazienka 3,20 

68 42 Pokój łó�kowy 2ł 22,80 

69 42a Łazienka 3,25 

70 43 Pokój łó�kowy 2ł 27,10 

71 43a Łazienka 3,20 

72 44 Dy�urka lekarska 12,10 
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73 44a Łazienka 2,90 

74 45 �luza 5,85 

75 46 Korytarz 30,70 

76 47 Magazyn czysty 13,40 

77 48 Mag. brudny 6,00 

78 48a Mycie sprz�tu 7,40 

79 49 Punkt piel�gniarski 10,20 

80 49a Pom. przygotowania piel�gniarskiego 6,00 

81 49b Gab. Diagnostyczno-zabiegowy / pom. 
Piel�gniarki Oddziałowej 

6,10 

82 49c Kuchenka mleczna / pokój laktacyjny 6,20 

83 50 Łazienka 3,80 

84 51 �luza 10,10 

85 51a Pokój wcze�niaków 10,60 

86 51b Intensywna Terapia noworodków 32,00 

87 51c Pokój noworodków obserwowanych 11,00 

88 51d Przygotowanie leków 3,10 

89 52 Pokój opieki po�redniej i ci�głej 20,40 

90 53 Dy�urka lekarska 9,30 

91 53a Łazienka 2,60 

92 54a Pokój Ordynatora Neonatologii 10,50 

93 54b Aneks kuchenny dla matek 6,20 

94 54 Sekretariat 16,20 

95 55 Pokój łó�kowy 2ł 23,80 

96 55a Łazienka 3,40 

97 56 Magazyn 3,80 

98 57 Przedsionek 2,65 

99 57a Brudownik 9,20 

100 58 Pokój łó�kowy 26,50 

101 58a Łazienka 3,40 

102 59 Pokój łó�kowy 26,70 

103 59a Łazienka 3,40 

104 60 Punkt piel�gniarski 8,70 

105 60a Pom. przygot. piel�gniarskiego 7,25 

106 61 Gabinet diagn. – zabiegowy / przygotowanie 
leków 

16,20 

107 62 Korytarz 32,70 

108 63 Pom. Higieniczno-sanitarne 7,90 

109 64 Dy�urka lekarska 27,95 

110 64a Łazienka pers. 6,80 

111 65 Gabinet USG 9,05 

                                                                                  Suma: 1.505,70
��%&'(�&�%&)*����+,-(�.�-/�,���%,-0�.12,�2*3-'&�4%�53672,8��0�&�%&)�2&%*2,4�7�)4+-29*.:,�
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Uwaga:�
Dopuszcza si� zmian� powierzchni projektowanych pomieszcze�, w granicach  
±15%, w przypadku zaistnienia takiej konieczno�ci, wynikaj�cej z uzasadnionych 
potrzeb poszczególnych zada�. Niniejsz� zmian� nale�y wprowadzi� na etapie 
sporz�dzania dokumentacji projektowej.�
  
 1.4.3. Zestawienie poszczególnych pomieszcze
. 
Ogólne wskazówki dotycz�ce projektowania układu funkcjonalnego 
przebudowywanych cz��ci budynku: 

• Proces projektowania nale�y prowadzi� przede wszystkim w oparciu 
o stan istniej�cy, maj�c na uwadze jak najszersze wykorzystanie 
obecnego układu i elementów budowlanych (�cianek działowych, 
otworów drzwiowych itd.).  
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• Poni�sza tabela zawiera zestawienie pomieszcze� niezb�dnych  
do prawidłowego funkcjonowania oddziałów łó�kowych i zespołu porodowego. 
Przedstawione w nich dane powierzchniowe s� szacunkowe. 

Tabela nr 2: Wska�niki powierzchniowo-kubaturowe pomieszcze�. 
WSKA�NIKI POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWE POMIESZCZE�

Lp. Nazwa pomieszcz. Wys. 
pomieszcz. 

[m] 

Obwód 
pomieszcz. 

[mb] 

Powierzchnia 
�cian 
[m2] 

Pow. 
Podłogi/sufitu

[m2] 
1 2 3 4 5 6 

poziom: 3 
1 Sekretariat 3,20 15,86 50,75 13,65 

2 Pokój zast�pcy Ordynatora 3,20 11,28 36,11 11,25 

3 Pokój Ordynatora 3,20 16,98 54,34 16,60 

4 Pom. higieniczno-sanitarne 3,20 9,82 31,42 5,55 

5 Pokój łó�kowy 3ł 3,20 21,56 69,00 25,30 

6 Łazienka 3,20 7,72 24,70 3,50 

7 Pokój łó�kowy 3ł 3,20 22,04 70,53 26,05 

8 Łazienka 3,20 8,14 26,05 3,85 

9 Pokój łó�kowy 3ł 3,20 30,78 98,50 26,50 

10 Łazienka 3,20 7,98 25,54 3,80 

11 Pokój łó�kowy 3ł 3,20 24,14 77,25 31,70 

12 Łazienka 3,20 7,98 25,54 3,80 

13 Pokój łó�kowy 3ł 3,20 22,52 72,06 27,30 

14 Łazienka 3,20        7,86 25,15 3,60 

15 Pokój łó�kowy 1ł 3,20 17,60 56,32 14,35 

16 Łazienka 3,20        7,60 24,32 3,30 

17 Pobyt dzienny / korytarz 3,20 94,56 302,59 112,50 

18 Magazyn 3,20 8,12 25,98 4,05 

19 Pokój łó�kowy 3ł 3,20 21,40 68,48 24,80 

20 Łazienka 3,20 7,26 23,23 3,10 

21 Gab. Zabiegowy /Histeroskopia/ 3,20 17,70 56,64 19,30 

22 Szatnia 3,20 8,62 27,60 4,50 

23 Zmywalnia 3,20 8,98 28,74 5,00 

24 �luza 3,20         6,58 21,06 2,70 

25 Pokój łó�kowy 1ł - izolatka 3,20 13,34 42,68 11,40 

26 Łazienka 3,20 7,94 25,41 3,90 

27 Gab. Diagnostyczno - Zabiegowy 3,20 28,00 89,60 13,90 

28 Dy�urka 3,20 15,76 50,43 14,40 

29 Łazienka 3,20 8,40 26,88 4,40 

30 Brudownik 3,20 9,38 30,02 5,40 

31 Sala obserwacyjna 4ł 3,20 23,5 75,20 33,75 

32 Punkt piel�gniarski 3,20 15,00 48,00 11,45 

33 Pom. piel�gniarka oddziałowa 3,20 10,28 32,9 6,30 

34 Pom. przygotowania 
piel�gniarskiego 

3,20 10,24 32,77 6,55 

35 Łazienka 3,20 7,50 24,00 3,40 

36 Korytarz 3,20 33,10 105,92 36,90 

37 Pom. porz�dkowe 3,20 11,48 36,74 8,00 

38 Łazienka personelu 3,20 13,30 42,56 5,10 

39 �luza 3,20 9,80 31,36 5,90 

40 Łazienka  3,20 11,84 37,88 7,80 

41 Korytarz 3,20 15,20 48,64 13,20 

42 Brudownik 3,20 12,92 41,34 7,30 

43 Pom. porz�dkowe 3,20 7,30 23,36 2,90 

44 Korytarz 3,20 36,86 117,95 43,40 

45 Sala po ci�ciach cesarskich 3 
stanow.+ 1 stan. po porodach 
powikłanych 

3,20 31,30 100,16 55,80 
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46 Szatnia 3,20 9,26 29,63 5,30 

47 Przygotowanie lekarzy 3,20 9,50 30,40 5,50 

48 Sala ci�� cesarskich 3,20 21,56 69,00 29,00 

49 Magazyn 3,20 9,36 29,95 5,30 

50 Sala porodowa 3 3,20 18,40 58,88 16,90 

51 Łazienka 3,20 6,96 22,30 2,90 

52 Sala porodowa 2 3,20 24,20 77,44 23,80 

53 Łazienka 3,20 6,94 22,21 2,90 

54 Punkt piel�gniarski 3,20 14,98 47,94 10,30 

55 Łazienka personelu 3,20 7,80 24,96 3,30 

56 Pomieszczenie socjalne 3,20 12,94 41,41 10,35 

57 Sala porodów rodzinnych 3,20 19,22 61,50 19,15 

58 Łazienka 3,20 6,96 22,27 2,90 

59 Sala przed-porodowa 3,20 16,34 52,30 15,20 

60 Magazyn 3,20 7,90 25,28 2,30 

61 Kuchenka oddziałowa 3,20 17,40 55,58 13,50 

62 Toaleta personelu 3,20 12,6 40,32 4,30 

63 Pokój łó�kowy 2ł 3,20 21,42 68,54 24,75 

64 Łazienka 3,20 7,68 24,60 3,25 

65 Korytarz 3,20 66,96 214,27 59,90 

66 Pokój łó�kowy 2ł 3,20 20,64 66,05 22,80 

67 Łazienka 3,20 7,68 24,58 3,20 

68 Pokój łó�kowy 2ł 3,20 20,64 66,05 22,80 

69 Łazienka 3,20 7,68 24,58 3,25 

70 Pokój łó�kowy 2ł 3,20 22,22 71,10 27,10 

71 Łazienka 3,20 7,70 24,64 3,20 

72 Dy�urka lekarska 3,20 15,20 48,64 12,10 

73 Łazienka 3,20 7,36 23,55 2,90 

74 �luza 3,20 10,34 33,09 5,85 

75 Korytarz 3,20 34,44 110,21 30,70 

76 Magazyn czysty 3,20 16,18 51,78 13,40 

77 Magazyn brudny 3,20         9,80 31,36 6,00 

78 Mycie sprz�tu 3,20 10,88 34,82 7,40 

79 Punkt piel�gniarski 3,20 11,84 37,88 10,20 

80 Pom. przygotowania 
piel�gniarskiego 

3,20 11,04 35,33 6,00 

81 Gab. Diagnostyczno-zabiegowy / 
pom. Piel�gniarki Oddziałowej 

3,20 9,92 31,74 6,10 

82 Kuch. mleczna / pok. laktacyjny 3,20 9,80 31,36 6,20 

83 Łazienka 3,20 7,86 25,15 3,80 

84 �luza 3,20 15,22 48,70 10,10 

85 Przygotowanie leków 3,20 7,00 22,40 3,10 

86 Pokój wcze�niaków 3,20 15,00 48,00 10,60 

87 Intensywna Terapia noworodków 3,20 22,78 72,90 32,00 

88 Pokój noworodków obserwowanych 3,20 13,30 42,56 11,00 

89 Pokój opieki po�redniej i ci�głej 3,20 18,38 58,82 20,40 

90 Dy�urka lekarska 3,20 12,68 40,57 9,30 

91 Pokój Ordynatora Neonatologii 3,20 13,00 41,60 10,50 

92 Łazienka 3,20 6,44 20,61 2,60 

93 Sekretariat 3,20 16,82 53,82 16,20 

94 Aneks kuchenny dla matek 3,20 9,64 30,85 6,20 

95 Pokój łó�kowy 2ł 3,20 22,18 70,98 26,50 

96 Łazienka 3,20 7,72 24,70 3,40 

97 Magazyn 3,20 7,98 25,54 3,80 

98 Przedsionek 3,20 7,00 22,40 2,65 

99 Brudownik 3,20 12,16 38,91 9,20 

100 Pokój łó�kowy 3,20 22,18 70,98 26,50 

101 Łazienka 3,20 7,72 24,70 3,40 

102 Pokój łó�kowy 3,20 22,34 71,49 26,70 

103 Łazienka 3,20 7,72 24,70 3,40 

104 Punkt piel�gniarski 3,20 11,90 38,08 8,70 
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105 Pom. przygot. piel�gniarskiego 3,20 10,80 34,56 7,25 

106 Gabinet diagn. – zabiegowy / 
przygotowanie leków 

3,20 17,14 54,85 16,20 

107 Korytarz 3,20 17,92 57,34 32,70 

108 Pom. Higieniczno-sanitarne 3,20 11,38 36,42 7,90 

109 Dy�urka lekarska 3,20 23,44 75,01 27,95 

110 Łazienka pers. 3,20 10,56 33,79 6,80 

111 Gabinet USG 3,20 12,06 38,60 9,05 

1.726,18 5.400,27 1.505,70
Uwaga: dokumentacj� projektow� na ka�dym jej etapie (projekt budowlany, projekt 
wykonawczy, projekt wn�trz) nale�y konsultowa� z Zamawiaj�cym.�

Projekt nale�y opracowa� w taki sposób by zapewni� mo�liwo�� wykonania 
poszczególnych prac budowlanych przy jednoczesnym funkcjonowaniu 
obiektu i poszczególnych działów Szpitala. 
Prace obj�te zakresem opracowania:
1) Przebudowa omawianej cz��ci polega na dostosowaniu do nowego układu 
funkcjonalnego (zgodnie z zał�cznikiem rysunkowym niniejszego opisu – wyburzenia 
i zamurowania). 
��  wykonanie niezb�dnych - ze wzgl�du na zmian� układu funkcjonalnego cz��ci 

pomieszcze�, jak równie� na stan techniczny - instalacji technicznych  
i technologicznych, w tym:�
2.1)  instalacji wodoci�gowych (wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji) oraz instalacji 

kanalizacji sanitarnej; Nale�y  przyj��  wymian�  wszystkich  pionów  od  
poziomu  piwnic  do  stropu  nad  przebudowywan�  kondygnacj�   
( czwart� ). 

2.2)  instalacja hydrantowa. Przewiduje  si�  hydranty  na  poziomie  pi�tra  
zgodnie  z  ekspertyz�  po�arow�  wraz  z  wykonaniem  nowych  pionów  
z  poziomu  piwnicy. 

2.3)  instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji; Uzgodniono  wykonanie  
wentylacji  mechanicznej  z  chłodzeniem  i  nawil�aniem  wraz   
z  odzyskiem  ciepła  dla  cało�ci  Oddziału  Ginekologiczno – 
Poło�niczego. Dla  Bloku  Porodowego  oraz  Neonatologii  nale�y  
przewidzie�   wentylacj� ( klimatyzacj� )  o  wysokim  standardzie   jako�ci  
powietrza   wg  wymaga�  higieniczno – sanitarnych. Centrale  
wentylacyjne  zostan�  umieszczone  na  poziomie  poddasza wraz z 
pomieszczeniami go�cinnymi i łazienkami. Zakłada  si�  podniesienie  
cz��ci  dachu  ( około  150 m2 )  tak,  aby  uzyska�  pomieszczenie  
wentylatorni  wraz  z  czerpni�  powietrza i  wyrzutni�. 

2.4)  instalacji centralnego ogrzewania; Na  poziomie  kondygnacji,  w cz��ci    
mieszcz�cej  opracowywane  oddziały,  nale�y  wymieni�  grzejniki  c.o., 
wykona�  wszystkie  podej�cia  instalacyjne  oraz  odcinki  poziome. 

2.5)  instalacji gazów medycznych; Przewiduje  si�  podł�czenie  oddziału  
łó�kowego  do  istniej�cych  pionów  w  zakresie  tlenu  i  pró�ni.   
Natomiast  Neonatologia   i  Blok  Porodowy  z  sal�  ci��  cesarskich  b�d�  
wyposa�one  dodatkowo wyposa�one  w  spr��one  powietrze,  podtlenek  
azotu  oraz  odci�g  gazów  anestetycznych. 

2.6)  instalacji elektrycznych. Przyj�to,  �e  zainstalowanie  dodatkowego  
transformatora  zostanie  wykonane  przed  przebudow�  oddziału.Dla  
potrzeb  inwestycji  nale�y  zainstalowa�  nowy  agregat pr�dotwórczy  
oraz  poprowadzi�  z  niego  kabel  zasilaj�cy  do  rozdzielni  głównej   
( około 200 mb ). W  rozdzielni  głównej  przewiduje  si�  nowe  
rozdzielnice  oraz  nowe  wewn�trzne  linie  zasilaj�ce. Na  poziomie  
kondygnacji  nale�y  wykona�  nowe  tablice  pi�trowe  oraz  układy  
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separacyjne  dla  Bloku  Porodowego  oraz  Neonatologii. Z  rozdzielni  
głównej  nale�y  wykona�  zasilanie  central  wentylacyjnych  oraz  
agregatu  wody  lodowej. Na  poziomie  kondygnacji  przewiduje  si�  
wszystkie  obwody  o�wietlenia,  gniazdek,  siły  i  awaryjne  oraz  zasilanie  
urz�dze�  słabopr�dowych  wg  obowi�zuj�cych  przepisów  i  wymaga�  
producentów. 

2.7)  instalacja słabopr�dowa. Przewiduje  si�  wykonanie  instalacji  sygnalizacji  
po�arowej  oraz  d�wi�kowego  systemu  ostrzegawczego  wpi�tych  do  
centralek  na  parterze oraz  portierni,  zgodnie  z  ekspertyz�  i  
postanowieniem  Komendanta  Wojewódzkiego  PSP. 

2.8)  Ponadto,  oddział  b�dzie  zabezpieczony  systemem  kontroli  dost�pu,  
monitoringu (kamery  CCTV  oraz  monitoring  medyczny ),  przewiduje  si�  
instalacj�  przyzywow�   oraz   instalacj�  komputerowo – teletechniczn�  i  
telewizyjn�. 

Zakres  poszczególnych instalacji  jest  uwarunkowany  wymaganiami  
U�ytkownika oraz  obowi�zuj�cymi  przepisami , w  tym  wspomnian�  
Ekspertyz�  i  Postanowieniem. 

2.9)  wprowadzenie systemu kontroli dost�pu (dostarczenie karty master, 100 kart  
 dost�pu z mo�liwo�ci� druku + drukarka do kart, 100 osłonek identyfikatorów   
 na tzw. rozwijalnej smyczy);  
2.10) videodomofon; 
2.11)  instalacja przyzywowa (ładowarka 3x 5 słuchawkowa; 4x 1słuchawkowa; 

20 słuchawek telefonicznych systemowych; 
2.12) instalacja dla zegarów sieciowych NTP; 

3) Wykonanie prac wyko�czeniowych oraz biały monta�. 
4) Dostarczenie i monta� wbudowywanego wyposa�enia oraz monta� urz�dze�. 
5) Wykonanie oznacze� wewn�trznych, tabliczek orientacyjnych (tzw. 
kierunkowych), tabliczek informacyjnych, tabliczek przy-drzwiowych, numerków na 
drzwi, breloki, itp. 
6) Przy dopuszczeniu do u�ytkowania oddziałów zgodnie z wymogami Pa�stwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego nale�y wykona� badania mikrobiologiczne 
wody mi�dzy innymi w pom. socjalnym personelu, kuchence oddziałowej i aneksie 
kuchennym.  

1.4.4 Okre�lenie wielko�ci mo�liwych przekrocze
 parametrów funkcjonalno-
u�ytkowych (powi	ksze
 lub pomniejsze
).�

Dane okre�lone w PFU uwa�a si� za warto�ci docelowe, od których 
dopuszczalne s� odchylenia w ramach okre�lonego przedziału tolerancji. 
Maksymalne odchylenie od zało�onych parametrów nie mog� przekracza� (±) 15%. 
Powy�sze rygory nie dotycz� zmiany powierzchni pomieszcze� wynikaj�cej z ich 
dokładniejszego - ni� to wynika z dostarczonych przez Zamawiaj�cego dokumentów 
- pomiaru dokonanego przez Wykonawc� lub powierzchni wytyczonych normami czy 
odr�bnymi obowi�zuj�cymi przepisami.�

2. WYMAGANIA OGÓLNE ZAMAWIAJ
CEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA.�

Celem zmian (funkcjonalnych, budowlanych i instalacyjnych) wprowadzanych  
w ramach niniejszego zamówienia jest przystosowanie ich do obecnych wymaga�
funkcjonalnych dla obiektów słu�by zdrowia jak i nowych potrzeb Szpitala.�

Konieczne jest:�
• podniesienie standardu pomieszcze� ze wzgl�du na oczekiwania 

potencjalnych pacjentów i polepszenie warunków pracy personelu; 
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• zapewnienie bezpiecze�stwa u�ytkowania obiektu w zakresie p.po�., 
ewakuacji ludzi, ochrony osób i mienia;  

• zapewnienie dla nowego zało�enia: instalacji sanitarnych w tym instalacji 
gazów medycznych oraz instalacji elektrycznych z instalacjami 
teletechnicznymi i telekomunikacyjnymi; 

2.1. Wymagania zamawiaj�cego w odniesieniu do dokumentacji 
projektowej. 

Do zakresu obowi�zków Wykonawcy – w zakresie dokumentacji projektowej – 
nale�y wykonanie:  
• Opracowania inwentaryzacji stanu istniej�cego, jako podkładu do wykonania 

projektu budowlanego. 
• Opracowania opinii architektoniczno-konstrukcyjnego adaptacji pomieszcze� pod 

nowy układ funkcjonalno-u�ytkowy. 
• Opracowania wielobran�owego projektu budowlanego obejmuj�cego cało��

zamówienia wraz z uzyskaniem pozwolenia na budow�.  
• Opracowania wielobran�owego projektu wykonawczego z aran�acj� wn�trz.  
• Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 
• Kosztorys Inwestorski oraz Przedmiary Robót. 
• Dokumentacja powykonawcz�. 

Zamawiaj�cy wymaga, na podstawie niniejszego opisu, wykonania dokumentacji 
technicznej, która b�dzie zawiera� nast�puj�ce elementy: 

• WIELOBRAN	OWY PROJEKT BUDOWLANY  
wymagana ilo�� egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 5 egzemplarzy; 
wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1 kompletna 
wersja edytowalna zapisana w formatach dwg,. doc., xls. 
/ponadto nale�y uwzgl�dni� min. 1 egz. dokumentacji do weryfikacji wst�pnej przed 
odbiorem ko�cowym dokumentacji/. 

• WIELOBRAN	OWY PROJEKT WYKONAWCZY Z ARAN	ACJ
 WN�TRZ 
wymagana ilo�� egzemplarzy w formie wydrukowanej i zło�onej w segregatorze:  
2 egzemplarze (segregator opisany ze spisem tre�ci i ponumerowanymi stronami); 
wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1 kompletna 
wersja edytowalna zapisana w formatach dwg., doc., xls. 
/ponadto nale�y uwzgl�dni� min. 1 egz. dokumentacji do weryfikacji wst�pnej przed 
odbiorem ko�cowym dokumentacji/. 

• SPECYFIKACJ� TECHNICZN
 WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
wymagana ilo�� egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 1 egzemplarz; 
wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1 kompletna 
wersja edytowalna zapisana w formatach doc., xls. 

• DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA DLA REALIZOWANEGO ZAKRESU. 
 wymagana ilo�� egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 2 egzemplarze; 
wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1 kompletna 
wersja edytowalna zapisana w formatach doc., xls. 

• KOSZTORYS INWESTORSKI
 wymagana ilo�� egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 1 egzemplarz; 
wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1 kompletna 
wersja edytowalna . 



����������	
����
���	�������	���������������������������

�

���������	
��
�
��
����	���������� #"�

• PRZEDMIAR ROBÓT
 wymagana ilo�� egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 1 egzemplarz; 
wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1 kompletna 
wersja edytowalna . 

• Dokumentacja projektowa powinna by� wykonana w zakresie i formie zgodnej  
z przepisami Rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004 r.  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno - u�ytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129 z pz. zm.),

•  Rozporz�dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie 
szczegółowych wymaga�, jakim powinny odpowiada� pomieszczenia  
i urz�dzenia podmiotu wykonuj�cego działalno�� lecznicz� (Dz.U.  
z 2012, poz. 739) ;

• Rozporz�dzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012r.  
w sprawie standardów post�powania medycznego w dziedzinie anestezjologii  
i intensywnej terapii dla podmiotów wykonuj�cych działalno�� lecznicz�
(Dz.U.2013.15) 

• Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich 
usytuowanie (Dz.U. z 2015r. poz. 1422) oraz zawiera� wszelkie wymagane 
prawem opracowania niezb�dne dla tego rodzaju przedsi�wzi�cia w tym: 

• Projekt budowlany oraz projekt wykonawczy wykonany w zakresie i formie 
zgodnej z przepisami Rozporz�dzenia Ministra Transportu, Budownictwa  
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012, poz. 462 ze zm.; Dz.U  
z 2013r., poz.762) i umo�liwiaj�cy uzyskanie pozwolenia na budow�, 

• Informacj	 dotycz�c� bezpiecze
stwa i ochrony zdrowia sporz�dzon�
z uwzgl�dnieniem przepisów Rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 Nr 47, poz. 401), 

• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  
w zakresie i formie zgodnej z Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
2 wrze�nia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno – u�ytkowego, (Dz.U. z 2013 poz. 1129) 

• Kosztorys Inwestorski, Przedmiar robót – w zakresie i formie zgodnie  
z Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 
okre�lenia metod i podstaw sporz�dzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych okre�lonych w programie funkcjonalno-
u�ytkowym 

Wykonawca wykona pełn� dokumentacj� projektow� wraz z wszystkimi 
wymaganymi przepisami uzgodnieniami, opiniami, decyzjami oraz uzyska 
pozwolenie na budow	. Zamawiaj�cy otrzyma dokumentacj� na własno�� wraz z 
przeniesieniem praw autorskich na Zamawiaj�cego. 
�

�
�
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Opracowania projektowe powinny obejmowa� nast	puj�ce bran�e: 

a) Budowlan�. 
• Architektura z aran�acj� wn�trz; 
• Konstrukcja; 

b) Technologii medycznej w tym zestawienie wbudowane wyposa�enie. 

c) Sanitarn�. 
• Instalacja wodoci�gowa; 
• Instalacja kanalizacji; 
• Instalacja centralnego ogrzewania; 
• Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji;
• Instalacja gazów medycznych (tlen, spr��one powietrze, pró�nia).  

d) Instalacji elektrycznych – W zwi�zku z planowan� przebudow� nale�y 
zaprojektowa� i wybudowa� instalacj� elektryczn� wraz z wymian� poziomych 
rozdzielni elektrycznych w tym wewn�trzne linie zasilaj�ce.

e) Instalacji teletechnicznych. 
• Instalacja telefoniczna i komputerowa; 
• Telewizja przemysłowa CCTV (monitoring korytarzy);
• Instalacja Systemu Kontroli Dost�pu sKD; 
• Systemu Sygnalizacji Po�aru (SSP); 
• System regulacji zegarów cyfrowych z serwerem NTP;
• Instalacja przyzywowa; 

�
UWAGA:�
W przypadku, gdy spełnienie wymaga� funkcjonalnych b�dzie stało w sprzeczno�ci 
z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie lub 
te� spełnienie tych warunków było niemo�liwe ze wzgl�du na istniej�c� struktur�
budynku-Wykonawca (projektant) w uzgodnieniu z Zamawiaj�cym oraz w jego 
imieniu uzyska odpowiednie odst�pstwa od obowi�zuj�cych przepisów techniczno-
budowlanych. Dotyczy� to mo�e: warunków przeciwpo�arowych, dost�pno�ci 
obiektu dla osób niepełnosprawnych, wysoko�ci stopni, pochylni, szeroko�ci i 
wysoko�ci przej��, do�wietlenia pomieszcze� w budynku itp.�

Zakres prac projektowych nale�y wykona� w uzgodnieniu z Zamawiaj�cym 
wraz ze wszystkimi elementami niezb�dnymi do odbioru technicznego i oddania do 
u�ytkowania cz��ci, obj�tych zamówieniem.�
Zamawiaj�cy informuje, �e jest zobowi�zany stosowa� reguły wynikaj�ce z ustawy 
Prawo zamówie� publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 117 z pn. zm.). 
Wykonawca powinien niezwłocznie uzupełnia� dokumentacj� oraz rysunki 
wykonawcze dostarczone Inspektorowi Nadzoru w zakresie zmian wprowadzonych 
w czasie wykonywania robót.�
Przedstawiciel Zamawiaj�cego na budowie wszelkie uwagi lub komentarze  
do otrzymanej dokumentacji projektowej sformułuje na pi�mie. Nale�y je uwa�a�  
za przyj�te przez Wykonawc�, je�li nie zgłosi zastrze�e� na pi�mie. 

Dokumentacja powykonawcza�
Wykonawca odpowiedzialny b�dzie za prowadzenie na bie��co ewidencji wszelkich 
zmian w tym: rodzaju materiałów, urz�dze�, lokalizacji i wielko�ci robót. Zmiany te 
nale�y rejestrowa� na komplecie rysunków, wył�cznie na to przeznaczonych, po 
zako�czeniu robót kompletny zestaw rysunków powykonawczych zostanie 
przekazany Inspektorowi Nadzoru.�
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2.2. Wymagania Zamawiaj�cego w odniesieniu do przebudowy.   �
2.2.1  Wymagania ogólne.�

Roboty budowlane nale�y wykonywa� zgodnie z wcze�niej opracowan�
dokumentacj� projektow� oraz ze sztuk� budowlan�. Zamawiaj�cy wymaga, aby 
rozpocz�cie robót budowlanych było podj�te po uzyskaniu przez Wykonawc�
prawomocnego pozwolenia na budow�. Jednak�e Zlecaj�cy dopuszcza 
wcze�niejsz� mo�liwo�� przeprowadzenia prac nie wymagaj�cych pozwolenia na 
budow� w oparciu o zgłoszenie.  
�
UWAGA: �
Przewiduje si	, i� przebudowa prowadzona b	d� na czynnym i funkcjonuj�cym 

obiekcie, co Wykonawca ma obowi�zek uwzgl	dni� w przewidywanej 
organizacji placu budowy. 

Tabela nr 3: Przewidywany harmonogram realizacji poszczególnych zada�. 

E T A P Y O P I S 
wykonanie projektu (PB) i zło�enie projektu w Urz�dzie 

1 etap nie pó�niej ni� 30 dni od podpisania umowy

wykonanie projektu (PW i aran�acji wn�trz) oraz wykonanie specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót, kosztorysów i przedmiarów. 
Dostarczenie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budow�. 

2 etap nie pó�niej ni� 60 dni od podpisania umowy 
z uwzgl�dnieniem dodatkowych zapisów w umowie 

o mo�liwo�ci wydłu�enia terminu ze wzgl�du na prace Urz�du dot. wydania 
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budow� oraz mo�liwo�ci wcze�niejszego 

rozpocz�cia prac nie wymagaj�cych pozwolenia na budow�
wykonanie wszystkich prac budowlanych wraz z odbiorem ko�cowym 

3 etap nie pó�niej ni� 7 miesi�cy od przekazania terenu budowy 
dla robót budowlanych wymagaj�cych pozwolenia na budow�

Przed przyst�pieniem do robót budowlanych Wykonawca powinien 
przedstawi� i uzgodni� z Zamawiaj�cym harmonogram realizacji inwestycji. 

Mo�liwo�ci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych  
i monta�owych, kolejno�� robót oraz sposoby realizacji winny zapewni�

wykonanie robót w terminie okre�lonym w umowie.

Wykonawca we wst�pnej fazie robót przedstawi do zatwierdzenia szczegółowy 
harmonogram robót zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miar�
post�pu robót mo�e by� aktualizowany przez wykonawc� i zaczyna obowi�zywa� po 
zatwierdzeniu przez Zamawiaj�cego.�
W razie zaistniałej konieczno�ci:�

• koszty budowy i organizacji objazdów tymczasowych na czas budowy 
obci��aj� Wykonawc�.  

• przebudow� urz�dze� koliduj�cych z projektowan� budow� nale�y wykona�
pod nadzorem i w uzgodnieniu z ich u�ytkownikami.  

�
2.2.2  Przekazanie terenu budowy.�
Zamawiaj�cy w terminie okre�lonym w umowie przeka�e Wykonawcy teren 

budowy. Ponadto Wykonawca b�dzie miał prawo do wgl�du lub wypo�yczenia 
dokumentacji  b�d�cej w posiadaniu Zamawiaj�cego. Pozostałe niezb�dne dla tej 
inwestycji dokumenty, zgody, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca uzyska lub 
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sporz�dzi we własnym zakresie.�

2.2.3  Zabezpieczenie terenu budowy�
Ze wzgl�du na ci�gło�� funkcjonowania kompleksu szpitalnego w trakcie trwania 

budowy, Wykonawcy zostanie przekazany - dla organizacji zaplecza budowy - 
jedynie wydzielony fragment terenu inwestycji.� Trasy wjazdowe na plac budowy 
nale�y uzgodni� z Inwestorem.� Usytuowanie placu budowy wraz z placami 
składowymi na materiały budowlane nie powinno si� krzy�owa� ani ingerowa� w 
wewn�trzne ci�gi komunikacyjne kompleksu szpitalnego. Nie mo�e te� powodowa�
niszczenia istniej�cych nawierzchni dróg. Wyjazd na drog� publiczn� z placu 
budowy powinien by� zabezpieczony przed zanieczyszczaniem nawierzchni i 
podlega� okresowemu oczyszczaniu (tj. kontroli i nadzorowi ze strony Wykonawcy).�
Wsz�dzie tam, gdzie realizacja inwestycji spowoduje zniszczenie elementów 
zagospodarowania terenu, ich stan powinien zosta� przywrócony do stanu sprzed 
budowy. Nieprzydatne materiały rozbiórkowe, musz� zosta� wywiezione na 
wysypisko komunalne (Zamawiaj�cemu nale�y przedstawi� potwierdzaj�ce 
dokumenty).  �

Energia elektryczna na potrzeby budowy mo�e by� pobierana  
z istniej�cych przył�czy elektrycznych pod warunkiem sprawdzenia i uzgodnienia  
z Zamawiaj�cym i jego Inspektorem Nadzoru potrzebnego zapasu mocy. Woda  
i energia elektryczna dla potrzeb budowy mo�e by� pobierana z istniej�cych sieci, 
pod warunkiem jej opomiarowana umo�liwiaj�cego rozliczenie Wykonawcy 
(wykonana na koszt Wykonawcy).�
Przed przyst�pieniem do robót nale�y dokona� szczegółowych pomiarów elementów 
istniej�cych, a ewentualne rozbie�no�ci, które mogłyby powodowa� odst�pstwa  
od wymiarów projektowanych nale�y zgłosi� Inspektorowi Nadzoru.�
Wykonawca jest zobowi�zany do przyj�cia odpowiedzialno�ci za nast�pstwa  
i za wyniki działalno�ci w zakresie: organizacji i wykonywania robót budowlanych, 
zabezpieczenia interesów osób trzecich, w tym pacjentów i personelu medycznego, 
przebywaj�cych na terenie szpitala, ochrony �rodowiska, warunków bezpiecze�stwa 
pracy i przepisów p.po�., zaplecza dla potrzeb Wykonawcy i jego przedstawicieli, 
bezpiecze�stwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy, ochrony mienia 
zwi�zanego z budow�, zabezpieczenie placu budowy.�
Podczas realizacji inwestycji nale�y wzi�� pod uwag� stan dróg zlokalizowanych 
w bezpo�rednim s�siedztwie terenu obj�tego inwestycj� i przestrzega� ogranicze�
co do nacisku na osie dla pojazdów transportuj�cych sprz�t i materiały budowlane.�
�

2.2.4  Bezpiecze
stwo i higiena pracy.�
Podczas realizacji robót Wykonawca przejmuje odpowiedzialno��  

za bezpiecze�stwo i higien� pracy na budowie. Jest on zobowi�zany do zapoznania 
si� z obowi�zuj�cym regulacjami placówki medycznej oraz jest zobowi�zany do 
opracowania planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia, zwanego planem BIOZ, a 
tak�e spełnienia wymogów stawianych przez Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (DZ.U.2003.47.401). Wykonawca b�dzie stosował si� do 
wszystkich przepisów prawnych obowi�zuj�cych w zakresie bezpiecze�stwa 
przeciwpo�arowego. B�dzie stale utrzymywał wyposa�enie przeciwpo�arowe w 
stanie gotowo�ci, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpiecze�stwa 
przeciwpo�arowego na placu budowy. 
Nie jest dopuszczalne, aby personel wykonywał prac� w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniaj�cych odpowiednich 
wymaga� sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budow� i b�dzie utrzymywał 
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wyposa�enie konieczne dla zapewnienia bezpiecze�stwa, zapewni wyposa�enie w 
urz�dzenia socjalne oraz odpowiednie wyposa�enie i odzie� wymagan� dla ochrony 
�ycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Materiały łatwopalne 
b�d� przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpo�arowymi, w bezpiecznej 
odległo�ci od budynków i składowisk, w miejscach niedost�pnych dla osób trzecich. 
Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku po�aru, 
który mógłby powsta� w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez 
któregokolwiek z jego pracowników.�
Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych 
powy�ej nie podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie kontraktowej.�
�

2.2.5  Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót.�
Wykonawca ma obowi�zek zna� i stosowa� w czasie prowadzenia robót 

wszystkie przepisy dotycz�ce ochrony �rodowiska naturalnego.�
W okresie trwania budowy i prowadzenia robót Wykonawca b�dzie:�

• utrzymywa� teren budowy w stanie bez wody stoj�cej,  
• podejmowa� wszelkie uzasadnione kroki maj�ce na celu stosowanie si� do 

przepisów i norm dotycz�cych ochrony �rodowiska na terenie i wokół terenu 
budowy, oraz b�dzie unika� uszkodze� lub uci��liwo�ci dla osób lub dóbr 
publicznych i innych, a wynikaj�cych z nadmiernego hałasu, wibracji, 
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w nast�pstwie jego 
sposobu działania. 

Wykonawca b�dzie miał szczególny wzgl�d na:�
lokalizacj� składowisk materiałów budowlanych jak i gromadzenia odpadów, 
zabezpieczenie istniej�cego drzewostanu na czas wykonywania robót, utrzymanie  
w czysto�ci wszystkich dróg dojazdowych zwi�zanych z transportem materiałów  
i sprz�tu budowlanego, �rodki ostro�no�ci i zabezpieczenia przed 
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, mo�liwo�ci� powstania po�aru. 

Ochrona przeciwpo�arowa�
Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów ochrony przeciwpo�arowej:�

• utrzymywa� sprawny sprz�t przeciwpo�arowy na terenie budowy, �
• materiały łatwopalne składowa� nale�y w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone w miejscach pracy. Wykonawca b�dzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty i ubezpieczenia spowodowane po�arem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.�

�

2.2.6  Materiały szkodliwe dla otoczenia.�
Nie dopuszcza si� do stosowania materiałów szkodliwych dla otoczenia (np. 

wywołuj�cych szkodliwe promieniowanie o st��eniu wi�kszym od dopuszczalnego, 
okre�lonego odpowiednimi przepisami). Wszelkie materiały u�yte do robót b�d�
miały aprobat� techniczn� wydan� przez uprawnion� jednostk�, jednoznacznie 
okre�laj�c� brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na �rodowisko.�

Materiały, które s� szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 
zako�czeniu robót ich szkodliwo�� zanika (np. materiały pylaste) mog� by� u�yte 
pod warunkiem przestrzegania wymaga� technologicznych ich wbudowania. Je�eli 
wymagaj� tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzyma� zgod� na 
u�ycie tych materiałów od wła�ciwych organów administracji pa�stwowej.�
Przed przyst�pieniem do prac budowlanych nale�y wykona� rozbiórki cz��ci 
przegród budowlanych, koliduj�cych z projektowan� funkcj� budynku, wybicia 
nowych otworów drzwiowych oraz zamurowania otworów zb�dnych.�
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Materiał rozbiórkowy z budynków usuwa� nale�y do pojemników na odpady, w 
sposób nie stwarzaj�cy niebezpiecze�stwa dla ludzi, a nast�pnie wywozi�: gruz 
budowlany do zakładu przerabiaj�cego odpady betonowe i ceglane, stal do 
rozliczenia ze Szpitalem, pozostałe materiały na miejskie wysypisko odpadów 
(zgodnie z wcze�niejszym zapisem). 

2.2.7  Ochrona własno�ci publicznej i prywatnej.�
Ze wzgl�du na nieprzerwane u�ytkowanie obiektów szpitalnych w czasie 

budowy, roboty budowlane musz� by� prowadzone z zachowaniem szczególnych 
warunków bezpiecze�stwa oraz ograniczeniem do minimum uci��liwo�ci 
zwi�zanych z realizacj� inwestycji, takich jak: hałas, emisja pyłów, organizacja 
budowy, dojazd do terenu itp.� Wykonawca ponosi pełn� odpowiedzialno�� za 
wszelkie (spowodowane jego działalno�ci�) uszkodzenia zabudowy u�ytkowanej 
przez Zamawiaj�cego. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron� istniej�cych 
obiektów i instalacji naziemnych i podziemnych urz�dze� znajduj�cych si� w obr�bie 
placu budowy, takich jak ruroci�gi i kable etc.  

W przypadku, gdy wyst�pi konieczno�� przeniesienia instalacji i urz�dze�
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowi�zek poinformowa�
Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpocz�cia takiej pracy.�Wykonawca natychmiast 
poinformuje Inspektora Nadzoru o ka�dym przypadkowym uszkodzeniu tych 
urz�dze� lub instalacji i b�dzie współpracował przy naprawie udzielaj�c wszelkiej 
mo�liwej pomocy, która mo�e by� potrzebna dla jej przeprowadzenia.�
Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez 
jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym na terenie Szpitala.�
�
2.2.8  Stosowanie si	 do prawa i innych przepisów.�

Wykonawca zobowi�zany jest zna� wszystkie zarz�dzenia wydane przez 
władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które  
s� w jakichkolwiek sposób zwi�zane z wykonywanymi robotami i b�dzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowie� podczas prowadzenia robót.�
Wykonawca b�dzie przestrzega� praw patentowych i b�dzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymaga� prawnych dla znaków firmowych, nazw lub 
innych chronionych praw w odniesieniu do sprz�tu, materiałów lub urz�dze� u�ytych 
lub zwi�zanych z wykonywaniem robót.�
Wszelkie straty, koszty post�powania, obci��enia i wydatki wynikłe lub zwi�zane 
z naruszeniem jakiegokolwiek prawa patentowego pokryje Wykonawca, z wyj�tkiem 
przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z dokumentów dostarczonych przez 
Zamawiaj�cego.�

2.2.9  Równowa�no�� norm i zbiorów przepisów prawnych.�
Gdziekolwiek w dokumentach umownych przywołane zostan� konkretne 

normy i przepisy, które spełnia� maj� materiały, sprz�t i inne towary oraz wykonane 
i zbadane roboty, b�d� obowi�zywa� postanowienia najnowszego wydania lub 
poprawionego wydania przywołanych norm i przepisów o ile w ramach Nadzoru 
Inwestorskiego nie postanowi si� inaczej. W przypadku, gdy przywołane normy i 
przepisy odnosz� si� do konkretnego kraju lub regionu, mog� by� równie�
stosowane inne odpowiednie normy zapewniaj�ce równy lub wy�szy poziom 
wykonania ni� przywołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i 
pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiaj�cego. Ró�nice pomi�dzy przywołanymi 
normami a ich proponowanymi zamiennikami musz� by� dokładnie opisane przez 
Wykonawc� i przedło�one Zamawiaj�cemu do zatwierdzenia.�
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2.2.10 Materiały.�
Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót, maj� spełnia�

wymagania polskich przepisów, a Wykonawca b�dzie posiadał dokumenty 
potwierdzaj�ce, �e zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami 
ustawy o wyrobach budowlanych i posiadaj� wymagane parametry.�
Materiały wytwarzane na terenie budowy b�d� musiały uzyska� akceptacj�
Inspektora Nadzoru w zakresie ich, jako�ci. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo 
składowane materiały, do czasu, gdy b�d� potrzebne do wbudowania zachowały 
swoj�, jako�� i wła�ciwo�� do robót oraz były dost�pne do kontroli przez Inspektora 
Nadzoru.� Wszelkie materiały, wyroby i urz�dzenia zastosowane w dokumentacji 
projektowej mo�na zast�pi� równowa�nymi, o nie gorszych parametrach 
technicznych i wymaganiach funkcjonalnych popartych certyfikatami, �wiadectwami 
dopuszczenia, atestami w zale�no�ci od wymaga� wynikaj�cych z odpowiednich 
przepisów.�

Nie przewiduje si	 dostarczania materiałów  
b�d� wyrobów przez Zamawiaj�cego.

2.2.11 Przechowywanie i składowanie materiałów.�
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy 

b�d� one u�yte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały 
swoj�, jako�� i wła�ciwo�ci, i były dost�pne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów b�d� zlokalizowane w obr�bie terenu 
budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc�
i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru, Składowanie materiałów i wyrobów 
budowlanych musi odbywa� si� na warunkach podanych w Specyfikacjach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.�

2.2.12 Sprz	t.�
Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania wył�cznie sprz�tu w dobrym 

stanie technicznym, zgodnego z normami ochrony �rodowiska, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu, na jako�� wykonywanych robót i który odpowiada� b�dzie - 
pod wzgl�dem typów i ilo�ci - wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych 
wykonania i odbioru robót lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Zamawiaj�cego.�
Liczba i wydajno�� sprz�tu powinny gwarantowa� przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami okre�lonymi w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach 
Technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.�
Ka�dy sprz�t, maszyny, urz�dzenia i narz�dzia nie gwarantuj�ce zachowania 
warunków kontraktu b�dzie zakwestionowany i niedopuszczone do robót.�

2.2.13 Transport.�
Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków 

transportu, które nie wpłyn� niekorzystnie, na jako�� wykonywanych robót i 
wła�ciwo�ci przewo�onych materiałów. Liczba �rodków transportu powinna 
zapewnia� prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi w specyfikacjach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz zako�czenie budowy w 
terminie umownym.�
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b�d� spełnia� wymagania dotycz�ce 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na o�
i innych parametrów technicznych. Wykonawca b�dzie usuwa� na bie��co, na 
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własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

2.2.14 Ograniczenie obci��e
 osi pojazdów.�
Wykonawca b�dzie stosowa� si� do ustawowych ogranicze� nacisków osi  

na drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposa�enia na i z terenu 
robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezb�dne zezwolenia i uzgodnienia od 
wła�ciwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 
(ponadnormatywnych) i o ka�dym takim przewozie b�dzie powiadamiał 
Zamawiaj�cego. Zamawiaj�cy mo�e poleci�, aby pojazdy nie spełniaj�ce tych 
warunków zostały usuni�te z terenu budowy.�

2.2.15 Wykonanie robót.�
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe prowadzenie robót 

budowlanych, i ich jako�� oraz jako�� zastosowanych materiałów, a tak�e ich 
zgodno�� z dokumentacj� projektow�, wymaganiami specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz poleceniami Zamawiaj�cego i jego 
Inspektora Nadzoru. Bł�dy popełnione przez Wykonawc� w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostan� przez niego usuni�te na własny koszt, z wyj�tkiem 
przypadku, kiedy dany bł�d oka�e si� skutkiem bł�du zawartego w danych 
dostarczonych Wykonawcy na pi�mie przez Zamawiaj�cego. Sprawdzenie 
wytyczenia robót lub wyznaczenia parametrów przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialno�ci za ich dokładno��. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotycz�ce akceptacji lub odrzucenia materiałów 
i elementów robót b�d� oparte na wymaganiach okre�lonych w dokumentacji 
projektowej, w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru 
uwzgl�dni wyniki bada� materiałów i robót, odchyłki normalnie wyst�puj�ce przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, do�wiadczenia z przeszło�ci, wyniki bada�
naukowych oraz inne czynniki wpływaj�ce na rozwa�an� kwesti�.�
�
Bezpiecze�stwo i higiena pracy�
Podczas realizacji robót Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów dotycz�cych 
bezpiecze�stwa i higieny pracy. Ponadto ma obowi�zek zadba�, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie 
spełniaj�cych odpowiednich wymaga� sanitarnych.�
Wykonawca zapewni i b�dzie utrzymywał wszelkie urz�dzenia zabezpieczaj�ce, 
socjalne oraz sprz�t i odpowiedni� odzie� dla ochrony �ycia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpiecze�stwa publicznego.�
Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� bezpiecze�stwa 
okre�lonych powy�ej s� uwzgl�dnione w warto�ci zamówienia.�

2.2.16 Kontrola.�
Zamawiaj�cy b�dzie prowadził bie��c� kontrol� wykonywanych robót 

budowlanych i instalacyjnych.�

2.2.17 Certyfikaty i deklaracje.�
Zamawiaj�cy mo�e dopu�ci� do u�ycia tylko te materiały, które posiadaj�:�

certyfikat na “znaku bezpiecze�stwa wyrobu”, wskazuj�cy zgodno�� jego wykonania  
z kryteriami technicznymi zawartymi w Polskich Normach, aprobatach technicznych 
oraz wła�ciwych przepisach, deklaracj� zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci z: Polsk�
Norm� lub aprobat� techniczn� - w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
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Polskiej Normy. W odniesieniu do materiałów i urz�dze�, dla których powy�sze 
dokumenty s� wymagane przez prawo - ka�da partia lub sztuka dostarczona na 
budow� - winna je posiada�.�
Dokumenty te musz� okre�la� w sposób jednoznaczny cechy wyrobu. Produkty 
przemysłowe posiada� b�d� takie dokumenty - wydane przez producenta (w razie 
potrzeby poparte wynikami wykonanych bada�, których kopie Wykonawca dostarczy 
Zamawiaj�cemu). Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj� tych wymaga�, b�d�
odrzucone.�

2.2.18 Prawo autorskie. 
Wykonawca zapewni, �e projekt b�dzie całkowicie oryginalny i nie b�dzie 

naruszał autorskiego prawa osobistego i maj�tkowego innych osób /podmiotów  
i b�dzie wolny od wad prawnych i fizycznych, które mogłyby spowodowa�
odpowiedzialno�� Zamawiaj�cego. Wykonawca przeniesie na Zamawiaj�cego 
autorskie prawa maj�tkowe do wszelkich opracowa� b�d�cych przedmiotem umowy 
oraz wszelkich egzemplarzy tych opracowa� na wszystkich polach eksploatacji 
znanych stronom w chwili zawarcia umowy, w szczególno�ci wymienionych w art. 50 
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.  
z 1994 r. Nr 24 poz. 83 z pó�niejszymi zmianami), które zostan� dookre�lone  
w umowie. Strony ustalaj�, i� wraz z przeniesieniem autorskiego prawa 
maj�tkowego do projektu Zamawiaj�cemu przysługiwa� b�dzie wył�czne prawo 
zezwalania na wykonywanie zale�nego prawa autorskiego do projektu, co 
obejmowa� b�dzie w szczególno�ci prawo do dokonywania opracowa� oraz do 
korzystania i rozporz�dzania opracowaniami projektu i jego poszczególnymi 
cz��ciami przez Zamawiaj�cego według jego swobodnego uznania.

2.2.19 Dokumenty budowy i dokumentacja projektowa. 
Wykonawca przygotuje kompletn� dokumentacj� projektow�, któr� przeka�e 

Zamawiaj�cemu do weryfikacji i zatwierdzenia. Wykonany projekt budowlany musi 
posiada� wszelkie niezb�dne uzgodnienia i pozwolenia. Po zatwierdzeniu przez 
Zamawiaj�cego dokumentacji budowlanej Wykonawca uzyska pozwolenie na 
budow�.  
W ramach realizowanych prac projektowych nale�y równie� wykona� projekty 
wyko�czenia i wyposa�enia wn�trz oraz wizualizacje wskazanych pomieszcze�, 
które musz� zosta� uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiaj�cego.  
W ramach realizowanej dokumentacji projektowej Wykonawca równie� przygotuje 
projekt wykonawczy wraz z kompletem projektów bran�owych. Po zako�czeniu robót 
budowlanych Wykonawca przygotuje i przeka�e Zamawiaj�cemu zupełn�
dokumentacj� powykonawcz� wraz z kompletem atestów, aprobat technicznych, 
deklaracji zgodno�ci oraz dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje obsługi  
i karty gwarancyjne na dostarczone urz�dzenia i wyposa�enie. 

Podstawowym, wymaganym dokumentem prawnym obowi�zuj�cym 
Zamawiaj�cego i Wykonawc� w okresie trwania budowy (od przekazania 
Wykonawcy terenu budowy) do ko�ca okresu gwarancyjnego jest Dziennik Budowy. 
Odpowiedzialno�� za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowi�zuj�cymi 
przepisami, spoczywa na Wykonawcy.�
Zapisy w dzienniku budowy b�d� dokonywane na bie��co i b�d� dotyczy� przebiegu 
robót, stanu bezpiecze�stwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Ka�dy 
zapis w dzienniku budowy b�dzie opatrzony dat� jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
słu�bowego. Zapisy b�d� czytelne, dokonane trwał� technik�, w porz�dku 
chronologicznym, bezpo�rednio jeden pod drugim, bez przerw i skre�le�.�
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Do dziennika budowy nale�y wpisywa� w szczególno�ci:�
• dat� przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
• terminy rozpocz�cia i zako�czenia poszczególnych elementów robót, 

przebieg robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w robotach,  

• uwagi i polecenia Inspektorów Nadzoru i projektantów, daty zarz�dzenia 
wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 
cz��ciowych i ostatecznych odbiorów robót,  

• wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
Propozycje, uwagi i wyja�nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy winny 
zawiera� tak�e stanowisko Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru 
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj�cia 
lub opisaniem swojego stanowiska.�

Do pozostałych dokumentów budowy zalicza si�:�
• pozwolenia na realizacj� zadania lub zada� budowlanych,  
• protokoły przekazania terenu budowy,  
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
• zawiadomienie o rozpocz�ciu robót, 
• protokoły odbioru robót,  
• protokoły z narad i ustale�,  
• instrukcje Inspektora Nadzoru,  
• opinie ekspertów i konsultantów;  
• korespondencj� dotycz�c� budowy.�

W trakcie trwania budowy i przed zako�czeniem robót Wykonawca jest zobowi�zany 
do dostarczania na polecenie Inspektora Nadzoru nast�puj�cych dokumentów:�

• rysunków roboczych;  
• aktualizacji harmonogramu robót;  
• dokumentacji powykonawczej;  
• instrukcji eksploatacji i konserwacji urz�dze�.  

2.2.20 Przechowywanie dokumentów budowy.�
Dokumenty budowy b�d� przechowywane zgodnie z Prawem Budowlanym przez 

upowa�nionego przedstawiciela Wykonawcy na terenie budowy, w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zagini�cie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy b�d� zawsze dost�pne dla Inspektora Nadzoru 
i Zamawiaj�cego. Po zako�czeniu realizacji inwestycji wszystkie dokumenty budowy 
przekazane zostan� Zamawiaj�cemu.�

2.2.21 Odbiór robót.�
Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawc� i prowadzenia kontroli 

wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiaj�cy 
powoła Inspektora Nadzoru, który b�dzie odpowiedzialny za zarz�dzanie realizacj�
inwestycji.�
Zamawiaj�cy ustala nast�puj�ce rodzaje odbiorów:�

• odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, odbiór cz��ciowy,  
• odbiór ko�cowy robót.  

Odbiór robót b�dzie odbywał si� zgodnie z procedurami zawartymi w specyfikacjach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.�

a) Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu.�
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Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo�ci 
i jako�ci wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn� zakryciu. 
Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu b�dzie dokonany w czasie 
umo�liwiaj�cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego harmonogramu budowy. Odbioru robót dokonuje wła�ciwy Inspektor 
Nadzoru. Gotowo�� danej cz��ci robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem o tym wpisie Inspektora 
Nadzoru.�

b) Odbiór ko�cowy robót.�
Odbiór ko�cowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  
w odniesieniu do ich ilo�ci, jako�ci i warto�ci. Całkowite zako�czenie robót oraz 
gotowo�� do odbioru ko�cowego b�dzie stwierdzona przez Wykonawc� wpisem do 
dziennika budowy z powiadomieniem (na pi�mie) o tym fakcie Zamawiaj�cego 
i Inspektora Nadzoru.�
Odbiór  ko�cowy  robót  nast�pi  w  terminie  14  dni  od  daty  potwierdzenia  przez 
Inspektora Nadzoru zako�czenia  robót  i  przyj�cia  dokumentów  do  odbioru 
ko�cowego. Odbieraj�cy roboty oceni je pod wzgl�dem: 

• jako�ciowym  na  podstawie  przedło�onych  dokumentów,  wyników  bada�  
i pomiarów, oceny wizualnej, 

• zgodno�ci wykonania robót z PFU, dokumentacj� projektow� i Specyfikacjami 
Technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.

Podstawowym dokumentem dla dokonania odbioru ko�cowego robót jest “Protokół 
odbioru ko�cowego robót”. Wykonawca jest zobowi�zany doł�czy� do niego 
nast�puj�ce dokumenty:�

• dokumentacj� powykonawcz�,  
• inwentaryzacj� powstałego w trakcie budowy uzbrojenia podziemnego

i ustalenia technologiczne,  
• dzienniki budowy,  
• deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci wbudowanych materiałów, 

instrukcje obsługi urz�dze�,  
• opinie technologiczne sporz�dzone na podstawie wszystkich wyników bada�

i pomiarów zał�czonych do dokumentów odbioru,  
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgl�dem przygotowania 
dokumentacyjnego nie b�d� gotowe do odbioru ko�cowego, komisja w porozumieniu 
z wykonawc� wyznaczy ponowny termin odbioru ko�cowego robót.�
Wszystkie zarz�dzone przez komisje roboty poprawkowe b�d� zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Inwestora.�
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniaj�cych wyznaczy komisja.�

2.2.22 Obmiar robót.�
Z uwagi na ryczałtow� form� wynagrodzenia dla Wykonawcy Zamawiaj�cy 

nie zgłasza wymaga�, co do obmiaru robót budowlanych dla zakresu prac obj�tego 
umow�. �

2.2.23 Szkolenia.�
W razie zaistniałej konieczno�ci w ramach zamówienia Wykonawca 

zorganizuje szkolenie dla personelu dotycz�ce nadzoru i eksploatacji budynku dla 
zainstalowanych przez siebie urz�dze�. Dla szkolenia Wykonawca zabezpieczy 
materiały szkoleniowe w j�zyku polskim. Materiały szkoleniowe dostarczone b�d� na 
2 tygodnie przed rozpocz�ciem szkolenia. Szkolenie b�dzie odbywa� si� jedynie w 
j�zyku polskim. Koszt szkolenia b�dzie pokryty przez Wykonawc�, a Zamawiaj�cy 
zapewni jedynie� pomieszczenia dla przeprowadzenia szkolenia i �rodki transportu 
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dla uczestników szkolenia. 
�

Przykładowy zakres szkolenia, to:�
• zasady działania urz�dze�,  
• ogólna informacja o eksploatacji dostarczanych urz�dze�,  
• mo�liwo�ci rozbudowy w przypadku zwi�kszenia zapotrzebowania na ciepło, 

chłód lub zmiany koncepcji pracy urz�dze�,  
• szczegółowy opis technologii i warunków eksploatacyjnych automatyki,  
• nastawianie programu elektronicznych urz�dze� regulacji temperatury. 

2.2.24 Instrukcje eksploatacji i konserwacji urz�dze
.�
Wykonawca dostarczy - przed zako�czeniem robót - kompletne instrukcje 

w zakresie eksploatacji i konserwacji dla ka�dego urz�dzenia oraz systemu 
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego oraz innych instalowanych  
w obiekcie.�

2.2.25 Podstawa płatno�ci.�
Podstaw� płatno�ci jest wynagrodzenie ryczałtowe brutto. Wynagrodzenie 

płatne b�dzie po wykonaniu przez Wykonawc� całego zamówienia po podpisaniu 
bezusterkowego protokołu odbioru ko�cowego.�
Dla potrzeb odbiorów i rozliczania zarówno prac projektowych jak te� robót 
budowlanych w procesie budowy, jako elementy rozliczeniowe przyjmuje si� warto��
prac ustalonych w umowie.�
Zamawiaj�cy nie b�dzie opłacał robót tymczasowych takich jak: urz�dzenia do 
transportu, zabezpieczenia przed opadami, transport, drogi tymczasowe, 
zabezpieczenia zieleni i elementów budowli, poniewa� stanowi� one cało��
wynagrodzenia ryczałtowego w ramach umowy. 
�
3. Wymagania szczegółowe zamawiaj�cego w stosunku do przedmiotu 
zamówienia. 

3.1. Zagospodarowanie terenu. 
Na terenie Szpitala istniej� obiekty kubaturowe, drogi wewn�trzne, miejsca 

postojowe dla samochodów osobowych, place manewrowe i składowe, ci�gi piesze: 
utwardzone i nieutwardzone, sieci i przył�cza infrastruktury technicznej.  
�

3.2. Wymagania budowlane.�
Pomieszczenia nowoprojektowane nale�y w pełni dostosowa� do 

obowi�zuj�cych przepisów budowlanych i przepisów dotycz�cych obiektów słu�by 
zdrowia. Przy projektowaniu i przebudowie pomieszcze� nale�y spełni� wszystkie 
wymagania zawarte w przepisach budowlanych ogólnych i szczególnych dla 
obiektów słu�by zdrowia, wytycznych w zakresie BHP, ppo�, sanitarnym, wymagania 
norm technicznych dla produktów i wyrobów itp.�
�
Tabela nr 4: Informacje dotycz�ce realizacji zakresu wyko�czeniowego Inwestycji. 

Zakres wyko
czenia pomieszcze
:  
1) MATERIAŁY WYKO�CZENIOWE: 

1.1) podłogi – wykonanie nowych warstw podłóg pod planowane wyko�czenia; 
           a) wykładzina PCW homogeniczna, antypo�lizgowa z rolki do pomieszcze�
mokrych; 
           b) wykładzina PCW homogeniczna z rolki – pokoje łó�kowe, korytarz, pom. 
personelu, magazynki, kuchenki, itp.; 
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           c) wykładzina elektroprzewodz�ca z uziomem, PCW homogeniczna z rolki - w 
pokoju 4łó�kowym, gabinecie diagnostyczno-zabiegowym, sala ci�� cesarskich;  
           d) wykładzina elastyczna heterogeniczna w pasach (układ paneli) o wygl�dzie  
           drewna – sale porodowe; 

           Poł�czenie �cian z podłogami ma by� wykonane w sposób umo�liwiaj�cy jego mycie 
           i dezynfekcj�, cokół ok.10cm wysoko�ci; 

1.2) sufity: 
                    a) tynk gipsowy wzmocniony siatk� z włókna szklanego wyko�czony farb�   
                        lateksow� o podwy�szonej odporno�ci na szorowanie – pokoje administracyjne; 

         b) sufit podwieszany w systemie modułowym 60x60 lub 60x120cm opaska z płyty  
             gipsowo-kartonowej – korytarz, komunikacja;  

                     c) tynk gipsowy wzmocniony siatk� z włókna szklanego wyko�czony farb�   
             lateksow� o podwy�szonej odporno�ci na szorowania wyko�czenie jako efekt   
             nieba +lekka konstrukcja obudowana płytami g-k w celu ukrycia o�wietlenia;  

                         ponadto na suficie ukryte punkty ledowe tworz�ce w nocy dekoracyjne  
                         o�wietlenie tzw. niebo noc� – pokoje łó�kowe; 
                     d) płyty g-k na lekkim ruszcie wyko�czone farb� lateksow� odporn� na  
                         szorowanie (zapewni� dost�p rewizyjny) – łazienki, toalety, pom. hig.-sanit, itp; 

         d) sufit podwieszany w systemie modułowym 60x60 lub 60x120cm zmywalne –  
             pom. bada�, zabiegowe, sale porodowe i ci�� cesarskich; 

           1.3) �ciany:  
                     a) tynk gipsowy wzmocniony siatk� z włókna szklanego wyko�czony farb�   
                         lateksow� o podwy�szonej odporno�ci na szorowanie.  
                     b)  �cienne wykładziny PCW – łazienki, toalety, pomieszczenie porz�dkowe,  
                          kuchnia oddziałowa, brudownik, gabinet diagnostyczno-zabiegowy, pokój 4- 
                          łó�kowy tzw. obserwacyjne;  
                     c) �cienna twarda wykładzina PCW – sala ci�� cesarskich; 
                     d) zastosowa� ochrony �cian z pasów akrylowo-�ywicznych (komunikacja);  
                          arkusze akrylowo-�ywiczne jako fartuchy przy umywalkach na wysoko��  
                          wn�ki drzwiowej, przy blatach roboczych; osłony �cian przed otarciem w  
                          cz��ciach magazynowych, przy stanowiskach pracy i wypoczynku, za łó�kiem 
                          chorego na pełn� szeroko�� pomieszczenia pomi�dzy cokołem a panelem  
                          gazowo-elektrycznym.  
                     e) fototapeta z osłon� przezroczystej �ywicy-akrylowej – sale porodowe,  
                         komunikacja /korytarze/ - w celu uzyskania efektu lasu 
                     

Wszystkie instalacje prowadzi� podtynkowo w nietypowych przypadkach obudowa�  
i zapewni� konieczn� rewizj	. 

2) INNE: 
• monta� higienicznych grzejników; 
• wykonanie białego monta�u z niezb�dnymi przył�czeniami; 
• nowa instalacja elektryczna i teletechniczna z osprz�tem oraz kontrol� dost�pu, 

monitoringiem; 
• w pomieszczeniach bez wentylacji mechanicznej nale�y zastosowa� wywietrzniki np. 

higrosterowalne; 
• zabezpieczenia ppo�. (czujki) - w miejscach przej�� przez przegrody oddzielenia 

po�arowego nale�y przewidzie� klapy p.po�. EI60 z siłownikami 230V 
i wł�cznikiem kra�cowym wł�czonym w instalacj� SAP sygnalizacji po�aru w obiekcie.; 

• dostarczenie wyposa�enia w niezb�dnym zakresie /planowane wyposa�enie uj�to 
w kartach wyposa�enia/ - nale�y zapewni� podł�czenia instalacyjne do wykazanych 
urz�dze�; 

• wykona� niezb�dne oznaczenia graficzne;  
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3.3. Wytyczne dotycz�ce materiałów budowlanych i wyko
czeniowych. 

 KONSTRUKCJA - Przed wykonaniem projektu przeprowadzi� analiz� stanu 
 technicznego adaptowanych budynków (opinia architektoniczno-
konstrukcyjna).  

WYKO�CZENIE ZEWN�TRZNE OBIEKTU (zgodnie z obowi�zuj�cymi  
 regulacjami, a w szczególno�ci z przepisami budowlanymi, 
przeciwpo�arowymi i BHP). Poza zakresem zlecenia. 

 WYKO�CZENIE WEWN�TRZNE (zgodnie z aktualnymi regulacjami,  
 w szczególno�ci z przepisami budowlanymi, wymogami dotycz�cymi 
zakładów opieki zdrowotnej, wytycznymi higieniczno-sanitarnymi oraz przepisami 
 przeciwpo�arowymi i BHP), wszystkie materiały musz� posiada�
dopuszczenia do stosowania w obiektach słu�by zdrowia: 

a) PODŁOGI : 
a-1) antypo�lizgowa (R10) wykładzina elastyczna PCW homogeniczna, 

zawiera czynnik bakteriostatyczne, system zapobiegaj�cy przyleganiu brudu 
(łatwo�� czyszczenia), klasyfikacja EN685 - 34/43, EN 20105-B02 >6; EN433 
<0,10 mm; EN13501-1 Bfl-s1; EN1815 <2kV – zastosowa� w przestrzeni 
komunikacji, pokojach łó�kowych, w gabinecie ordynatora, sekretariacie, 
punkty piel�gniarskie, magazyny, itp. gwarancja 10 lat; w gab. Diag-Zab.--> 
zast. Elektro.przewodu. 
a-2) antypo�lizgowa wykładzina elastyczna PCW homogeniczna z rolki (EN 
13845)- Elastyczna wykładzina podłogowa; Grubo�� całkowita (EN 428) - 
2,00 mm; Ci��ar całkowity - 3000 g/m2; Klasa palno�ci – Bfl-s1; 
antypo�lizgowa R11 (DIN 51130); test bosych stóp: klasa C 
a-3) elektroprzewodz�ca wykładzina do specjalnych zastosowa�, 
antypo�lizgowa (R9), klasyfikacja EN685 - 34/43, EN 20105-B02 >6; EN433 
~0,03 mm; EN13501-1 Bfl-s1; EN1815 <2kV; EN 1081 104 
 Rt 
 106 (wykona�
uziom); gwarancja 10 lat 
a-4) wykładzina drewnopodobna w panelach – warstwa �cieralna 0,55mm 
całkowita grubo�� 2,5mm, układ deski; teksturowane, nie fazowane; 

Cokół przy podłodze o wysoko�ci około 10 cm,  poł�czenie �ciany z podłog�
wykonane w sposób umo�liwiaj�cy jego mycie i dezynfekcj�, stosowa� materiały 
przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach słu�by zdrowia. Struktura i 
kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiaj�cym. 

b) �CIANY : 

   b-1) tynk gipsowy wzmocniony siatk� z włókna szklanego wyko�czony farb�   
lateksow� o podwy�szonej odporno�ci na szorowanie (wg PN-EN 13300 Klasa  
III �20 �m i <70 �m po 200 cyklach szorowania – mat satynowa; odporno�� na   
zmywanie (wg PN-92/C-81517 min. 4000 cykli), odporne na przecieranie   
rozcie�czonymi detergentami i na słabe rozpuszczalniki, np. benzyn�, 
b-2) wykładzina elastyczna PCW homogeniczna, grubo�� całkowita ~0,92mm 
(EN 428); warstwa u�ytkowa 0,12mm (EN429); waga całkowita 1500g/m2, 
odporno�� na zwijanie pod wpływem ciepła 
 0,8%, 
 2 mm (EN 434); klasa 
ogniotrwało�ci B-s2, d0 na podkładzie gipsowym lub niepalnym podło�u klasy 
A1 lub A2; Odporno�� spawów (N/50mm): �150; wysoka odporno�� na rozwój 
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bakterii i grzybów. 
b-3) twarde PCW - Okładzina �cienna materiał wyj�ciowy w postaci 
sztywnych, nienasi�kliwych, łatwo zmywalnych arkuszy czystego PVC. 
Arkusze o gr. 2,5mm, szer. 1220mm i wysoko�ci dopasowanej do 
pomieszczenia. Okładzina odporna na �rodki dezynfekcyjne i działanie 
temperatury w zakresie do 60oC. Materiał okładziny odporny na uszkodzenia 
mechaniczne, zarówno na powierzchni płaskiej jak  
i w naro�nikach. Materiał okładziny jest sztywny i termo formowalny. 
Technologia monta�u zapewnia uzyskanie ci�głych i wyoblonych powierzchni 
równie� w naro�ach �cian (bez ł�cze� w naro�nikach). Okładzina mocowana 
do �ciany "punktowo" wysokiej, jako�ci klejem monta�owym, cał�
powierzchni� za pomoc� ekologicznego kleju akrylowego lub kleju 
epoksydowego. Arkusze ł�czone s� metod� spawania sznurem PVC lub za 
pomoc� specjalnego systemu profili poł�czeniowych. Elementy poł�czeniowe 
s� w tym samym kolorze co arkusz okładziny. 

c) OSŁONY :

c-1) pochwyty, odboje, naro�niki i płyty ochronne na bazie �ywic akrylo -
winylowych modyfikowanych przeciwuderzeniowo, wyposa�onych w 
stabilizatory UV i �rodki przeciwpalne, odporne na ogie� B-s2-d0, łatwe w 
utrzymaniu czysto�ci, posiada atest higieniczny do stosowania w obiektach 
słu�by zdrowia. (w tym efekt dekoracyjny lasu - fototapeta osłoni�ta arkuszem 
przezroczystym); 

d) SUFITY: /poza systemem podwieszanym wykona� gładzie gipsowe/ 

d-1) tynk gipsowy wzmocniony siatk� z włókna szklanego wyko�czony farb�   
lateksow� o podwy�szonej odporno�ci na szorowanie (wg PN-EN 13300 Klasa   
III �20 �m i <70 �m po 200 cyklach szorowania – mat satynowa; odporno��
na  zmywanie (wg PN-92/C-81517 min. 4000 cykli), odporne na przecieranie   
rozcie�czonymi detergentami i na słabe rozpuszczalniki, np. benzyn�, 
d-2) sufit podwieszany kasetonowy (60x120 lub 60x60 cm) na ruszcie 
aluminiowym z przestrzeni� nad-sufitow� dla rozprowadzenia instalacji, sufit 
podwieszany wykonany, jako higieniczny kl.5, powierzchnia sufitu zmywalna, 
pokryta substancj� powstrzymuj�c� rozwój bakterii, ple�ni i dro�d�y. Płyty 
metalowe nierozprzestrzeniaj�ce ognia, nie uwalniaj� szkodliwych lotnych 
zwi�zków organicznych.  
d-3) zastosowanie systemu sufitu podwieszonego opartego na module 
60x60cm z monta�em na widocznych profilach (system z konstrukcj�
widoczn�, płyty wyjmowane, �19 mm (ok. 4,7 kg/m²); płyta z wełny mineralnej 
o wysokim współczynniku pochłaniania d�wi�ku, z mo�liwo�ci� nadrukowania 
dowolnego wzoru (w projekcie uj�to efekt nieba na cało�ci). 
Poł�czenie nowoczesnej, biologicznie rozpuszczalnej wełny mineralnej, 
perlitu, gliny i skrobi gwarantuje �wietne wła�ciwo�ci fizyko-budowlane płyty, 
szczególnie w zakresie akustyki. Wyko�czony powłok�, która zapewnia 
mo�liwo�� mycia płyt. Do zastosowania w salach nadzoru 
poznieczuleniowego. 

e) �LUSARKA ALUMINIOWA:

Konstrukcja skrzydła: kształtowniki aluminiowe; pokrycie: poliestrowa farba 
proszkowa, kolorystyka RAL9006; szklenie: szyba bezpieczna, szyba 
prze�roczysta i mleczna (do uzgodnienia z Zamawiaj�cym); Konstrukcja 
o�cie�nicy: kształtowniki aluminiowe; pokrycie o�cie�nicy: poliestrowa farba 
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proszkowa, kolorystyka taka sama jak kolorystyka skrzydła; wyposa�enie: trzy 
zawiasy, zamek z wkładk� patentow� szyld, klamka-klamka „C”, i przesuwne 
atestowane pod wzgl�dem u�ycia w placówkach Słu�by Zdrowia. 
e-2) Drzwi Łazienkowe pełna płyta, bez szklenia, okleina syntetyczna 
(laminat) szara gr.0,7mm, kratka wentylacyjna.  

3.4. Wytyczne dotycz�ce instalacji elektrycznej i słabopr�dowej 
Rozbudowa lub modernizacja instalacji wewn�trznych od punktów ko�cowych  
do punktów podł�czenia wskazanych przez Zamawiaj�cego: 
• GNIAZDA WTYKOWE I O�WIETLENIE OGÓLNE – wykonanie wewn�trznej 

instalacji elektrycznej wraz z monta�em rozdzielni pi�trowych, poło�enie gniazd 
wtykowych, punktów �wietlnych i wył�czników dostosowa� do lokalizacji 
urz�dze�, instalacje wykona� wraz z kompletnym osprz�tem;                                   
W pomieszczeniach „mokrych” i na korytarzu gniazdka szczelne(z klapk�) 

• O�WIETLENIE NOCNE – wykonanie instalacji o�wietlenia nocnego wraz 
z kompletnym osprz�tem. 

• O�WIETLENIE EWAKUACYJNE KIERUNKOWE – wykonanie instalacji wraz  
z monta�em punktów z kompletnym osprz�tem. 

• SIE� IT - wykonanie instalacji wraz z monta�em punktów z kompletnym 
osprz�tem. 

• REZERWOWANE i AWARYJNE SIECI ELEKTRYCZNEJ – wykonanie instalacji 
wraz z monta�em punktów z kompletnym osprz�tem. 

• INSTALACJA TELEFONICZNA – doprowadzenie instalacji telefonicznej do 
punktu dystrybucyjnego lub do miejsca wskazanego przez Zamawiaj�cego celem 
podł�czenia urz�dze� telefonicznych zgodnie z aran�acj� pomieszcze� wraz z 
wykonaniem telefonicznych punktów dost�powych; Instalacja telefoniczna – kabel 
UTP 5 kategorii;  
Nale�y zaprojektowa� i wykona� telefoniczne punkty ko�cowe, zawieraj�ce: 1 
gniazdo logiczne ze zł�czami RJ45 K6 UTP, spełniaj�ce wymogi kategorii min. 5E, 
zł�cza RJ 45 K6 UTP przeznaczone do instalacji w sieciach zbudowanych w 
standardzie 1G Base-T, gwarantuj�c najwy�sz� jako�� poł�czenia; 
Wymagane parametry techniczne dla kabla kategorii 5e UTP 4x2x0,5 mm2 LSOH:
- zgodno�� ze standardami EN 5028-1, EN 50173, ISO/IEC 11801, IEC 61156-5 
- wymagania kategorii min. 5e 
- testowany do minimum 200 MHz 
- przeznaczenie do transmisji 1G Base-T, 
- �yła przewodz�ca – drut miedziany o �rednicy zewn�trznej AWG 24 (0,51 mm), 
- powłoka zewn�trzna LSOH (Low Smoke Zero Halogen) zgodna ze standardami 
IEC 60754-1, NFC 32062 i NFC 32070 2.1, o grubo�ci 0,5mm, 
- powłoka zewn�trzna charakteryzuj�ca si� trwał� zmian� koloru w wypadku 
nieprawidłowej instalacji (skr�cenie lub nadmierne zgi�cie kabla), 
- �rednica zewn�trzna kabla 
 5 mm. 
- dopuszczalny promie� gi�cia podczas instalacji – 8 razy �rednica kabla, w czasie 
pracy – 4 razy �rednica kabla. 
• SYGNALIZACJA PO�AROWA – monta� nowych elementów SAP  
i wykonanie nowego okablowania instalacji sygnalizacji po�aru z wpi�ciem 
niezale�nej p�tli do istniej�cej centrali sygnalizacji po�arowej.  
Zamawiaj�cy wymaga, aby Wykonawca dostarczon� i zainstalowan� po�redni�
central� sygnalizacji po�arowej dobrał i wyposa�ył w taki sposób, aby mo�na było do 
niej podł�czy� wszystkie elementy SAP z obj�tych zakresem budynków. P�tle 
dozorowe nale�y zaprojektowa� i wykona� tak, aby na jednej p�tli były podł�czone 
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tylko elementy SAP zlokalizowane na jednej kondygnacji danego budynku lub  
w zakresie pomieszcze� nale��cych do jednej grupy programowej. 
• SYSTEM KONTROLI DOST�PU – wykonanie centralnie zarz�dzanej 
instalacji kontroli dost�pu (zamek szyfrowy z czytnikiem kart RFID). System kontroli 
dost�pu ma obejmowa� drzwi wej�ciowe na oddział (dodatkowo wideodomofon) i do 
pomieszcze� bada� oraz drzwi do wybranych pomieszcze� (do uzgodnienia z 
Zamawiaj�cym na etapie wykonywania projektu).  
• WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZ
CE SYSTEMU PRZYWOŁAWCZEGO 
- zestaw dwóch ładowarek 5 stanowiskowych, jednej pojedynczej (ordynator), 15 
telefonów; 
- rozproszona architektura, tzn. awaria któregokolwiek z elementów instalacji 
przywoławczej nie mo�e spowodowa� wył�czenia systemu w wi�cej ni� 3 salach 
chorych; 
- działanie w oparciu o sie� IP 10/100 Mbps, tzn. wszystkie kontrolery systemu 
musz� by� podł�czone do sieci LAN; 
- zdalne zarz�dzanie, tzn. wszystkie elementy instalacji przywoławczej musz� mie�
mo�liwo�� zdalnego zaprogramowania oraz przeprogramowania z dowolnego 
komputera wpi�tego do sieci LAN wyposa�onego w przegl�dark� internetow�; 
- mo�liwo�� zasilania zarówno przez sie� LAN (zgodnie ze standardem PoE 802.3 
a/f), jak i sie� zasilania gwarantowanego 24 V; 
- mo�liwo�� integracji z central� telekomunikacyjn� (w przyszło�ci); 
- mo�liwo�� integracji z systemami komunikacji bezprzewodowej IP DECT w celu 
wysyłania wiadomo�ci przywoławczych z potwierdzeniem odbioru na mobilne 
urz�dzenia bezprzewodowe (w przyszło�ci); 
- mo�liwo�� integracji z systemami komunikacji bezprzewodowej w celu realizowania 
poł�cze� głosowych pomi�dzy pacjentem a personelem wyposa�onym w mobilne 
urz�dzenia bezprzewodowe; 
- rejestracja wszystkich zdarze� (wezwa�, alarmów) oraz eksportowanie logów 
zdarze� w postaci plików tekstowych; 
- wszystkie elementy instalacji przywoławczej musz� posiada� funkcj�
automonitoringu i sygnalizowa� swoje nieprawidłowe działanie; 
- mo�liwo�� zdalnego kasowania wezwa� z bezprzewodowych urz�dze� mobilnych  
po wykonaniu poł�czenia głosowego mi�dzy personelem a pacjentem (zgodnie z 
norm� DIN 57834 / VDE 0834); 
- mo�liwo�� monitoringu akustycznego polegaj�cego na automatycznym 
wygenerowaniu wezwania lub alarmu po przekroczeniu w sali chorych 
zaprogramowanego poziomu hałasu; 
- lokalna sygnalizacja wezwa� na sygnalizatorach salowych oraz modułach 
drzwiowych w przypadku awarii sieci LAN; 
- mo�liwo�� indywidualnego zaprogramowania działania ka�dego modułu. 
Instalacja przywoławcza składa si� z nast�puj�cych modułów:
- moduły przyłó�kowe; 
- moduły pacjenta; 
- moduły głosowe; 
- moduły drzwiowe; 
- moduły łazienkowe; 
- sygnalizatory salowe; 
- kontrolery systemu; 
- centrala VoIP. 

A. Moduł przyłó�kowy 
A.1. minimum 3 ró�nokolorowe przyciski (wezwanie, asysta, obecno��/kasowanie), 
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pod�wietlane oraz sygnalizuj�ce wci�ni�cie; 
A.2. unikalny adres oraz jednoznaczna identyfikacja w skali całego systemu 
przywoławczego; 
A.3. wbudowane szybkozł�cze umo�liwiaj�ce podł�czenie przewodowego modułu 
pacjenta; 
A.4. mo�liwo�� podł�czenia modułu głosowego; 
A.5. mo�liwo�� podł�czenia modułu monitoruj�cego; 
A.6. zgodno�� z normami: DIN 57834 VDE 0834-1, DIN 57834 VDE 0834-2,  
EN 60-950-1:2006, EN 60601-1:2006, EN 60601-1-2:2007, EN 60601-1-6:2007; 
A.7. klasa szczelno�ci minimum IP40 (zgodnie z norm� EN 60529); 
A.8. mo�liwo�� czyszczenia płynem dezynfekuj�cym; 
A.9. zgodno�� z dyrektyw� RoHS 2002/95/EC dotycz�c� zawarto�ci substancji 
szkodliwych; 
A.10. napi�cie zasilania maksimum 6 V; 
A.11. mo�liwo�� zaprogramowania co najmniej nast�puj�cych funkcji: 

- krótkie naci�ni�cie przycisku przywołania – wezwanie normalne; 
- długie naci�ni�cie przycisku przywołania – wezwanie alarmowe; 
- krótkie naci�ni�cie przycisku asysty – wezwanie drugiej piel�gniarki; 
- długie naci�ni�cie przycisku asysty – wezwanie lekarza dy�urnego; 
- krótkie naci�ni�cie przycisku obecno�ci/kasowania – zaznaczenie obecno�ci 

piel�gniarki; 
- długie naci�ni�cie przycisku obecno�ci/kasowania – kasowanie wezwania. 

B. Moduł pacjenta 
B.1. minimum 1 przycisk (wezwanie), pod�wietlany, sygnalizuj�cy wci�ni�cie; 
B.2. mo�liwo�� podł�czenia do modułu przyłó�kowego za pomoc� przewodu o 
długo�ci od 50 cm do 5 m; 
B.3. wyrwanie modułu pacjenta z gniazda modułu przyłó�kowego nie mo�e 
spowodowa� jego uszkodzenia; 
B.4. poł�czenie modułu pacjenta i modułu przyłó�kowego musi by� monitorowane,  
a jego przerwanie musi by� sygnalizowane; 
B.5. zgodno�� z normami: DIN 57834 VDE 0834-1, DIN 57834 VDE 0834-2; 
B.6. klasa szczelno�ci minimum IP67 (zgodnie z norm� EN 60529); 
B.7. zgodno�� z dyrektyw� RoHS 2002/95/EC dotycz�c� zawarto�ci substancji 
szkodliwych; 
B.8. mo�liwo�� dezynfekowania poprzez zanurzenie w płynie dezynfekuj�cym; 
B.9. napi�cie zasilania maksimum 6 V. 

C. Moduł głosowy 
C.1. wbudowany gło�nik i mikrofon; 
C.2. wbudowana dioda sygnalizuj�c� poł�czenie; 
C.3. mo�liwo�� podł�czenia do modułu przyłó�kowego, modułu drzwiowego,  
modułu toaletowego oraz modułu oddziałowego; 
C.4. zgodno�� z normami: DIN 57834 VDE 0834-1, DIN 57834 VDE 0834-2,  
EN 60-950-1:2006, EN 60601-1:2006, EN 60601-1-2:2007, EN 60601-1-6:2007; 
C.5. klasa szczelno�ci minimum IP40 (zgodnie z norm� EN 60529); 
C.6. mo�liwo�� czyszczenia płynem dezynfekuj�cym; 
C.7. zgodno�� z dyrektyw� RoHS 2002/95/EC dotycz�c� zawarto�ci substancji 
szkodliwych; 
C.8. napi�cie zasilania max. 6 V. 
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D. Moduł drzwiowy 
D.1. minimum 3 ró�nokolorowe przyciski (wezwanie, asysta, obecno��/kasowanie), 
pod�wietlane oraz sygnalizuj�ce wci�ni�cie; 
D.2. unikalny adres oraz jednoznaczna identyfikacja w skali całej instalacji 
przywoławczej; 
D.3. mo�liwo�� podł�czenia modułu głosowego; 
D.4. mo�liwo�� wykonywania poł�cze� głosowych z ka�dym innym modułem 
wyposa�onym w moduł głosowym; 
D.5. wbudowany brz�czyk sygnalizuj�cy wezwania z innych sal chorych po 
zaznaczeniu obecno�ci personelu; 
D.6. sygnalizacja awarii elementów systemu z danej sali chorych; 
D.7. zgodno�� z normami: DIN 57834 VDE 0834-1, DIN 57834 VDE 0834-2,  
EN 60-950-1:2006, EN 60601-1:2006, EN 60601-1-2:2007, EN 60601-1-6:2007; 
D.8. klasa szczelno�ci minimum IP40 (zgodnie z norm� EN 60529); 
D.9. mo�liwo�� czyszczenia płynem dezynfekuj�cym; 
D.10. zgodno�� z dyrektyw� RoHS 2002/95/EC dotycz�c� zawarto�ci substancji 
szkodliwych; 
D.11. napi�cie zasilania maksimum 6 V; 
D.12. mo�liwo�� zaprogramowania co najmniej nast�puj�cych funkcji: 
- krótkie naci�ni�cie przycisku przywołania – wezwanie normalne; 
- długie naci�ni�cie przycisku przywołania – wezwanie alarmowe; 
- krótkie naci�ni�cie przycisku asysty – wezwanie drugiej piel�gniarki; 
- długie naci�ni�cie przycisku asysty – wezwanie lekarza dy�urnego; 
- krótkie naci�ni�cie przycisku obecno�ci/kasowania – zaznaczenie obecno�ci 
piel�gniarki; 
- długie naci�ni�cie przycisku obecno�ci/kasowania – kasowanie wezwania. 

E. Moduł łazienkowy 
E.1. linka o długo�ci minimum 2 m umo�liwiaj�ca wezwanie personelu poprzez 
poci�gni�cie; 
E.2. unikalny adres oraz jednoznaczna identyfikacja w skali całej instalacji 
przywoławczej; 
E.3. zgodno�� z normami: DIN 57834 VDE 0834-1, DIN 57834 VDE 0834-2,  
EN 60-950-1:2006; 
E.4. klasa szczelno�ci minimum IP44 (zgodnie z norm� EN 60529) zapewniaj�ca 
bryzgoszczelno��; 
E.5. mo�liwo�� czyszczenia płynem dezynfekuj�cym; 
E.6. zgodno�� z dyrektyw� RoHS 2002/95/EC dotycz�c� zawarto�ci substancji 
szkodliwych; 
E.7. napi�cie zasilania maksimum 6 V. 

F. Sygnalizator salowy 
F.1. minimum 3 ró�nokolorowe lampki diodowe (minimum 2 diody LED w 1 lampce), 
sygnalizuj�ce wezwania, obecno�� personelu oraz awarie elementów systemu; 
F.2. unikalny adres oraz jednoznaczna identyfikacja w skali całej instalacji 
przywoławczej; 
F.3. wbudowany brz�czyk sygnalizuj�cy wezwania oraz awarie elementów systemu; 
F.4. zgodno�� z normami: DIN 57834 VDE 0834-1, DIN 57834 VDE 0834-2,  
EN 60-950-1:2006, EN 60601-1:2006, EN 60601-1-2:2007, EN 60601-1-6:2007; 
F.5. klasa szczelno�ci minimum IP40 (zgodnie z norm� EN 60529); 
F.6. mo�liwo�� czyszczenia płynem dezynfekuj�cym; 
F.7. zgodno�� z dyrektyw� RoHS 2002/95/EC dotycz�c� zawarto�ci substancji 
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szkodliwych; 
F.8. napi�cie zasilania maksimum 24 V. 

G. Kontroler systemu 
G.1. zł�cze RJ45 umo�liwiaj�ce podł�czenie do sieci LAN; 
G.2. mo�liwo�� zasilania zarówno poprzez sie� LAN (standard PoE), jak i 
zewn�trzny system zasilania gwarantowanego 24 V; 
G.3. zgodno�� z normami: DIN 57834 VDE 0834-1, DIN 57834 VDE 0834-2, EN 60-
950-1:2006, EN 60601-1:2006, EN 60601-1-2:2007, EN 60601-1-6:2007; 
G.4. klasa szczelno�ci minimum IP40 (zgodnie z norm� EN 60529); 
G.5. mo�liwo�� czyszczenia płynem dezynfekuj�cym; 
G.6. zgodno�� z dyrektyw� RoHS 2002/95/EC dotycz�c� zawarto�ci substancji 
szkodliwych; 
G.7. awaria kontrolera systemu nie mo�e spowodowa� wył�czenia instalacji 
przywoławczej w wi�cej ni� 3 salach chorych. 

H. Centrala VoIP 
H.1. fizyczne: 
- 2 porty ISDB BRI; 
- 2 porty Ethernet 10/100 Mbit (RJ45); 
- dioda LED sygnalizuj�ca stan urz�dzenia; 
- zasilanie PoE; 
- brak dysków twardych (HDD); 
- brak ruchomych elementów mechanicznych (np. wiatraków); 
- monta� w szafie 19”; 
- wysoko�� maksimum 1U; 
- pobór pr�du maksimum 10 A; 
H.2. techniczne: 
- obsługa protokołów: SIP v2 (RFC3261), H.323 v5, SIP over UDP/TCP/TLS/SIPS, 
RTP, SRTP, RTCP; 
- obsługa kodeków: G.722, G.711u/A, G.723.1, G.729A/B, VAD, CNG; 
- sie�: PPPoE, NAT. H.323-NAT, RSTP, IEEE802.1x, VLAN-ID, NTP; 
- routing: VOIP-ISDN, ISDN-ISDN, VOIP-VOIP; 
- obsługa protokołów: EDSS1, QSIG, T1-CAS, E1-CAS; 
H.3. funkcjonalne: 
- czas startu/restartu maksimum 30 sekund; 
- konfiguracja poprzez przegl�dark� internetow� (HTTPS); 
- wbudowany serwer DHCP; 
- mo�liwo�� zalogowania 200 u�ytkowników; 
- pełna kompatybilno�� z posiadanym przez Zamawiaj�cego systemem 
przywoławczym potwierdzona certyfikatem wystawionym przez producenta systemu 
przywoławczego; 
- mo�liwo�� zalogowania modułów głosowych systemu przywoławczego  
jako abonentów SIP; 
- pełna kompatybilno�� z posiadan� przez Zamawiaj�cego central� telefoniczn�
(poł�czenie SIP-TRUNK). 

WYMAGANIA DOTYCZ
CE SYSTEMU KOMUNIKACJI WEWN�TRZNEJ 
PRACUJ
CEGO W STANDARDZIE IP DECT
- zapewnienie komunikacji wewn�trznej głosowej i tekstowej dla u�ytkowników 
telefonów bezprzewodowych w obr�bie zasi�gu działania stacji bazowych IP DECT; 
- zapewnienie zasi�gu działania systemu IP DECT w obr�bie projektowanego 
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oddziału łó�kowego zlokalizowanego na parterze budynku Warsztatów; 
- zapewnienie kompatybilno�ci i zgodno�ci wykonanego systemu komunikacji 
wewn�trznej pracuj�cej w standardzie IP DECT z posiadanym przez Zamawiaj�cego  
systemem komunikacji bezprzewodowej IP DECT firmy ASCOM; 
- mo�liwo�� w przyszło�ci podł�czenia systemu IP DECT do centrali 
telekomunikacyjnej Zamawiaj�cego, umo�liwiaj�ce zalogowanie telefonów IP DECT 
na numerach wewn�trznych centrali oraz bezpłatne poł�czenia pomi�dzy numerami 
telefonów IP DECT oraz innymi numerami wewn�trznymi centrali 
telekomunikacyjnej; 
- zapewnienie przenoszenia aktywnych poł�cze� głosowych pomi�dzy stacjami 
bazowymi; 
- w przypadku konieczno�ci prowadzenia prac budowlanych niezb�dnych do 
instalacji okablowania (wykonanie otworów w �cianach, prowadzenie przewodów 
itp.)  
- wszelkie koszty zwi�zane z instalacj� i uruchomieniem systemu komunikacji 
wewn�trznej IP DECT, w tym koszty zakupu wszystkich niezb�dnych licencji, ponosi 
Wykonawca; 
- zapewnienie w ramach dostawy szkolenia dla administratorów i u�ytkowników 
systemu IP DECT; 
- zapewnienie podtrzymania zasilania systemu IP DECT na co najmniej 2 godziny. 

WYMAGANIA DOTYCZ
CE TELEFONU IP DECT 
- klasa szczelno�ci minimum IP44 (zgodnie z norm� EN 60529); 
- mo�liwo�� dezynfekcji �rodkami chemicznymi; 
- odporno�� na upadek z wysoko�ci minimum 1 m zgodnie z norm� IEC 68-2-32, 
Procedura 1; 
- odporno�� na wyładowania elektrostatyczne minimum 4 kV zgodnie z norm�  
EN 61000-4-2; 
- temperatura pracy od 0°C do +40°C; 
- zgodno�� ze standardem DECT GAP/CAP; 
- waga telefonu ł�cznie z bateri� maksimum 150 g; 
- czas czuwania minimum 200 godziny; 
- czas rozmowy minimum 20 godzin; 
- czas pełnego ładowania baterii maksimum 5 godziny; 
- kolorowy wy�wietlacz LCD; 
- zł�cze słuchawkowe (standardowe 2,5 mm); 
- klawisze programowalne (minimum 2 szt.); 
- lokalizacja telefonu w oparciu o stacje bazowe IP DECT oraz lokalizatory; 
- odbieranie interaktywnych wiadomo�ci tekstowych (z predefiniowanymi 
odpowiedziami); 
- centralne zarz�dzanie (zdalna zmiana ustawie� oraz parametrów telefonu); 
- funkcja gło�nomówi�ca; 
- regulowana gło�no�� dzwonka; 
- lokalna ksi��ka telefoniczna minimum 200 pozycji; 
- centralna ksi��ka telefoniczna; 
- mo�liwo�� ładowania w ładowarce zbiorczej; 
- dynamiczna regulacja mocy wyj�ciowej; 
- mo�liwo�� zdalnego wgrywania licencji rozszerzaj�cych mo�liwo�ci telefonu. 

WYMAGANIA DOTYCZ
CE STACJI BAZOWEJ IP DECT 
- temperatura pracy od -10°C do +55°C; 
- odporno�� na wyładowania elektrostatyczne minimum 4 kV zgodnie z norm�  
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EN 61000-4-2; 
- zgodno�� ze standardem GAP/CAP; 
- podł�czenie do sieci LAN; 
- zasilanie stacji przez PoE lub przez zewn�trzny zasilacz; 
- zewn�trzna dioda sygnalizacyjna; 
- minimum 8 kanałów rozmownych (8 jednoczesnych rozmów); 
- minimum 1 niezale�ny kanał na transmisj� wiadomo�ci i alarmów; 
- zdalne programowanie i zarz�dzanie przez przegl�dark� internetow�; 
- obsługa wiadomo�ci interaktywnych i alarmowych; 
- pełen handover (automatyczne przelogowanie telefonu pomi�dzy stacjami podczas 
rozmowy). 

WYMAGANIA FUNKCJONALNE DOTYCZ
CE SYSTEMU IP DECT 
Zdalne zarz�dzanie telefonami IP DECT przez administratora systemu obejmuj�ce: 
- aktualizacj� oprogramowania telefonów; 
- wł�czenie/wył�czenie dost�pu do menu telefonu; 
- zablokowanie mo�liwo�ci wył�czenia telefonu; 
- zablokowanie mo�liwo�ci wylogowania/zmiany ustawie� przez u�ytkownika; 
- wgrywanie/zmian� profilu telefonu; 
- przypisywanie wybranych funkcji do klawiszy funkcyjnych telefonu. 
Obsługa wiadomo�ci przywoławczych/interaktywnych obejmuj�ca: 
- wysyłanie interaktywnych wiadomo�ci tekstowych (przywoławczych) do 
u�ytkowników telefonów IP DECT z poziomu aplikacji przegl�darki internetowej; 
- wysyłanie interaktywnych wiadomo�ci tekstowych (przywoławczych) do 
u�ytkowników telefonów IP DECT w momencie wł�czenia si� alarmu w 
urz�dzeniach monitoruj�cych parametry �yciowe pacjentów; 
- odbieranie potwierdze� odbioru wysłanych wiadomo�ci przywoławczych w aplikacji 
przegl�darki internetowej; 
- automatyczny zapis wysyłanych wiadomo�ci oraz potwierdze� ich odbioru; 
- mo�liwo�� nadawania priorytetu wysyłanym wiadomo�ciom (minimum 3 priorytety); 
- mo�liwo�� tworzenia grup odbiorców (minimum 10 grup); 
- mo�liwo�� tworzenia predefiniowanych wiadomo�ci (minimum 10 wiadomo�ci); 
- cykliczny, automatyczny eksport zapisanych wiadomo�ci i potwierdze� odbioru  
w postaci pliku tekstowego na wybrany adres e-mail;
- zapewnienie wewn�trznej komunikacji dla u�ytkowników telefonów IP DECT  
w przypadku niedost�pno�ci (awarii) centrali telefonicznej. 

3.5. Wytyczne dotycz�ce instalacji sanitarnych 
Rozbudowa lub modernizacja instalacji wewn�trznych od punktów ko�cowych  
do punktów podł�czenia wskazanych przez Zamawiaj�cego: 

• INSTALACJA WODOCI
GOWA (wody zimnej i wody ciepłej) – wykonanie 
nowych rozprowadze� instalacji wodoci�gowej do projektowanego miejsca 
podł�czenia przyborów wraz z dostaw� i monta�em kompletnego wyposa�enia 
sanitarnego  
i armatury (biały monta�);  

• KANALIZACJA SANITARNA – wykonanie nowych rozprowadze� instalacji 
kanalizacji sanitarnej do projektowanego miejsca podł�czenia przyborów (biały 
monta�);  

• CENTRALNE OGRZEWANIE – wykonanie nowych schowanych (wkutych) 
podej�� od pionów c.o. do grzejników, demonta� i wymiana starych grzejników 
�eliwnych lub stalowych panelowych starego typu na nowe grzejniki stalowe 
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panelowe typu higienicznego lub grzejniki drabinkowe w pomieszczeniach 
sanitarnych  
wraz z głowicami termostatycznymi na zaworach zasilaj�cych i z zaworami 
odcinaj�cymi na przewodach powrotnych; 

• INSTALACJA WENTYLACJI i KLIMATYZACJI – w ramach adaptowanej cz��ci 
wg obowi�zuj�cych przepisów (norm); 

3.6. Wytyczne dotycz�ce instalacji gazów medycznych 
Instalacja wewn�trzna od punktów ko�cowych do punktów podł�czenia wskazanych 
przez Zamawiaj�cego:

• INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – wykonanie rozprowadzenia instalacji 
tlenu, pró�ni, spr��onego powietrza. Gazy nale�y opomiarowa�. 

Instalacje gazów medycznych nale�y wykona� zgodnie z wymaganiami zawartymi w: 
PN – EN 737- 3 Systemy ruroci�gowe dla gazów medycznych - cz��� 3 
- „Wytycznych Projektowania Szpitali Ogólnych” zeszyt III rozdz. 7 i 8 wydanymi 
przez MZiOS w 1981 r. - „Warunkach technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano - monta�owych”. Tom II wydanymi w 1988 roku. 
Poni�ej podano podstawowe, kierunkowe wytyczne wykonania i odbioru instalacji 
gazów medycznych. Szczegółowe warunki i tryb post�powania przy wykonywaniu  
i odbiorze wg PN-EN 737-3; Wzory formularzy zgodne z PN-EN-737-3 zał�cznik „J” 
Wszystkie piony, zawory, skrzynki zaworowe, manometry musz� by� oznaczone 
w sposób czytelny i trwały. Równie� ruroci�gi prowadzone po �cianach, w kanałach 
instalacyjnych oraz nad sufitami podwieszonymi powinny by� oznakowane barwnie. 
Kierunek przepływu gazu medycznego winien by� oznaczony strzałk� wzdłu�  
osi ruroci�gów. Ruroci�gi musz� by� oznakowane w s�siedztwie zaworów 
odcinaj�cych, rozgał�zie� przed i za przegrodami (�cianki) itp. oraz na prostych 
odcinkach nie dłu�szych ni� 10m. Instalacj� sygnalizacyjn� nale�y wykona�
przewodami DY 1,0 mm2 dla przył�czenia sygnalizatorów zabudowanych  
w skrzynkach strefowych zespołów kontrolnych. Poł�czenia strefowych zespołów 
kontrolnych z sygnalizatorami montowanymi indywidualnie przewodami YKSY 
10x1,0 mm2. Poł�czenia prowadzi� w rurkach instalacyjnych z twardego PCV typu 
RVS 28 i RVS 22 prowadzonych powy�ej stropów podwieszanych, montowanych do 
�cian lub konstrukcji przy u�yciu uchwytów typu U. W pomieszczeniach 
pozbawionych stropów podwieszanych, oraz na podej�ciach do strefowych zespołów 
kontroli i sygnalizatorów, nale�y wykona�, jako podtynkowe przy u�yciu rurki 
karbowanej RVKL 22.i RVKL 28. Listwy odgał��ne „Z” wykona� przy u�yciu 
zacisków 2,5 montowanych na wspornikach ok. 35x7,5, zabudowanych w 
skrzynkach z pokryw� nieprzezroczyst�. Instalacj� sygnalizacyjn� nale�y prowadzi�
w odległo�ci min 10cm od instalacji gazów medycznych. Ew. sygnalizatory nale�y 
montowa� zgodnie z DTR producenta na wysoko�ci 1,6m nad poziomem posadzki, 
w miejscach uzgodnionych z Zamawiaj�cym. Do zasilania strefowych zespołów 
kontroli i sygnalizatora z zasilacza nale�y doprowadzi� napi�cie stabilizowane 
rezerwowane 24 VDC przewodem YDY 2x1,5 mm2 w rurkach RVS 16 nad tynkiem 
lub RVKL 16 pod tynkiem. Do zasilacza nale�y doprowadzi� napi�cie 230 VAC z 
tablicy elektrycznej z obwodu rezerwowanego poprzez bezpiecznik szybki. Od 
tablicy obwód nale�y doprowadzi� przewodem YDY 3 x 1,5 mm2. Zacisk ochronny 
zasilacza nale�y poł�czy� z instalacj� ochronn� tablicy elektrycznej przy u�yciu 
przewodu DY 2, 5 mm2 o kolorze izolacji �ółto – zielonym. Obwód zasilaj�cy nale�y 
zabezpieczy� samoczynnym wył�cznikiem. Cało�� instalacji wykona� zgodnie z 
obowi�zuj�cymi Przepisami Budowy Urz�dze� Elektrycznych. Ochron� przed 
dotykiem po�rednim stanowi izolacja przewodów i osłony urz�dze�. Jako ochron�
przed dotykiem zastosowa� napi�cie bezpieczne 24V. 
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3.7. Ochrona przeciwpo�arowa. 
Budynek z uwagi na przeznaczenie i sposób u�ytkowania zaliczony został do kat. ZL 

II zagro�enia ludzi. Dopuszczalna wielko�� powierzchni strefy po�arowych nie mo�e 
zosta� przekroczona. Zagro�enie wybuchem w obiekcie nie b�dzie wyst�powała. 

Drogi ewakuacyjne, wyj�cia z pomieszcze� oznakowa� pod�wietlanymi znakami 
bezpiecze�stwa. Elementy wyko�czenia wn�trz z materiałów, co najmniej trudno 
zapalnych. Okładziny sufitów oraz sufity podwieszane wykonane z materiałów 

niepalnych lub niezapalnych, nie kapi�cych i nie odpadaj�cych pod wpływem ognia.  

3.8. Przystosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Do pomieszcze� przeznaczonych dla pacjentów stosowa� drzwi bezprogowe.  
W przestrzeni adaptowanej nale�y zaprojektowa� przynajmniej jedn� łazienk�
przystosowan� dla potrzeb osób niepełnosprawnych.  

4. Przyj	ty standard wykonania i wyposa�enia oddziału  


